

元茨木市立中津保育所三者協議会（第15回）会議録

1 日 時

平成30年4月7日（土） 午前11時から

2 場 所

てんのう中津保育園

3 案件

- (1) 建築工事入札業者の紹介及び建築工事のスケジュール等について
- (2) その他

4 出席者

- ・ てんのう中津保育園保護者
会長 他18人
- ・ 社会福祉法人
理事長 他1名
- ・ 保育幼稚園総務課
山寄課長、中路課長代理、古川係長、村田保育指導主事

5 発言要旨

(市) それでは、これより第15回元茨木市立中津保育所の三者協議会を開催いたします。

議事進行につきましては、三者協議会の議長であります山寄保育幼稚園総務課長にお願いいたします。

(市) それでは、早速ではございますが、議事次第に沿って進めさせていただきます。

以降、着座にて進めさせていただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。

では、「建築工事業者の紹介」につきましては、法人様からこの建築業者をご紹介いただき、「建築工事のスケジュール等について」は、建築業者様からご説明いただけるということですので、よろしくお

願いいたします。

(法 人) まず初めに、この園舎に対して設計監理をしていただいています株式会社広谷建築総合事務所の石谷さんです。

(法 人) 石谷と申します。よろしく願いいたします。

(法 人) 仮設園舎のほうをしていただきます大和リースの木村さんです。

(法 人) 大和リースの木村と申します。よろしく願いいたします。

(法 人) 先月の3月20日の本体の入札で決まりました、株式会社三田工務店の森岡さんです。

(法 人) 株式会社三田工務店の森岡と申します。本園舎の建てかえのほうをさせていただきますので、よろしく願いいたします。

(法 人) それでは、「建築工事のスケジュール等」につきまして、広谷建築総合事務所の石谷さんから。

(法 人) そしたら、皆さんのお手元にあるこちらのほうの資料を見ていただけますでしょうか。

ページ1枚めくっていただきまして、目次というのはちょっと割愛させていただきますけれども、次、実施工程表というこのページですね。まず、スケジュールのほうからご説明させていただきたいと思えます。

基本的には、今、園庭・運動場になっている部分に仮設園舎を建てます。仮設園舎ができれば、今ここに入っているお子さんたちに引っ越ししていただいて、この旧園舎ですね、この建物を解体します。解体した後、新しいのを建てて、それが完成したら仮設園舎に入っているお子さんたちに移っていただいて、その後仮設園舎を潰すというような流れになります。

まず、仮設工事ということで、4・5・6の3カ月ですけれども、今の園庭、グラウンドのほうに仮設のプレハブの建物を建てる形になります。7月いっぱいぐらいをかけて、こちらのほうの建物を潰して、8月から来年の2月末を目標に、新しい園舎を建てるというような工事になります。

次のページをめくっていただいて、今の実施工程の裏側になりますけれども、こちらですね。これが、仮設園舎の平面図になっておりまして、右側が今皆さんがおられるこの現在の園舎。左側に仮設園舎、グラウンドいっぱい、いっぱいに建てるという計画ですけれども、なにぶん敷地に制約がありますので、十分な施設ということにはなっていないかとは思いますが、仮設の園舎をここのグラウンドいっぱい、いっぱいに計画しております。簡単に説明さ

させていただきますと、今のここの園舎に外から入ってくる入り口があると思うんですけれども、その脇ぐらいに、新しい仮設の園舎のほうの入り口という形になります。入り口を入ったら、正面に事務所があって、真ん中に廊下があって、右側に2歳保育室、左側に0歳、1歳。奥に4歳、5歳と、3歳の保育室がくるような形になっております。十分なグラウンドもとれないですけれども、一応南側に2メートルぐらいの敷地の空きがありますので、そちらのほうは利用できるような形で整備していきたいというふうに考えております。

次のページですね。配置図と右の下のほうに書かれている図面を見ていただけますでしょうか。これが新しい園舎とグラウンドの関係を示している図面になります。今この×印がついているところがありますよね、ここに仮設園舎が建って、それを潰した後グラウンドになるというような形になりますけれども、新しい園舎は今のこの既存の園舎とほぼ同じような配置になっております。大きき的にもほぼ同じような形にはなります。違うのは、今までは2階建てだったのが、これから3階になるという形になります。

次のページをめくっていただいて、裏側。右の下のほうに1階平面図が書かれている図面を見ていただけますでしょうか。基本的には、左の真ん中にあるエントランスですね。現状のこの園舎と同じようなイメージになると思うんですけれども、エントランスを入っていただいて、上がった上が事務所になって、下が2歳の保育室になります。1階は、一番奥になりますけれども、突き当たりの部分に5歳の保育室。中央部分に調理室というような形になっております。中央部分にエレベーターと階段がありまして、それで2階に上がっていただくという形を考えております。

その裏側のページをめくっていただいて、2階平面図。これが中央の階段とエレベーターを使って上がっていくと、グラウンド側には3歳と4歳の保育室、奥には1歳と0歳の保育室をとるような形で、1階、2階で保育室は終わるような形にはなります。

次のページをめくっていただいて、3階になりますけれども。3階は、グラウンド側に遊戯室。現在のこの遊戯室と同じような形になって、この1個上に上がる3階になっているような形のイメージですね。あとは会議室と、学童保育をとるような形になっております。3階部分の一部、屋上庭園という形でここにプールを設置して、夏には利用できるようなことで考えております。

次のページを見ていただけますでしょうか。R階平面図。図面ですけれども、一応屋上は空調の機械とかくるんですけれども、東半分は機械設備機器置き場というふうにかかれていますけれども、こちらはちょっと利用できないですけれども、グラウンド側の西側半分は屋上園庭ということで、子どもさんに利用できるようなスペースを想定しております。

簡単に新しい園庭と、仮設の園舎の話をしていただきましたけれども、何かご質問等ございましたら挙手いただけますでしょうか。

今すぐ見て即というのではないかもわかりませんが、そしたら、ちょっと今後の具体的な解体スケジュールですね。それをちょっと三田工務店さんのほうからご説明させていただきたいと思います。

(法 人) よろしく申し上げます。

今現在、重機が動いているところというのは、仮園舎を建てるために障害になっていました旧プール、それから物置、フェンス等ですね。その辺の作業をさせていただいております。来週の火・水・木あたりで、今の出入り口になっていきます引き戸の門のほうも解体になりますので、その際はちょっとご通行には注意をしていただく必要があると思うんですが、またそこは安全には配慮して対応させていただきます。

この後の予定としては、一旦その門周りの解体、既存プール等の解体が終わった後、大和リースさんのほうで来週末か再来週ぐらいですね。仮囲いを造って行って、その後順次仮園舎の建てかたになると思います。今の予定でいくと、仮園舎の竣工が6月末の予定ですけれども、既に若干遅れ気味なところがあって、あとは日程的には取り返すつもりで今進めておりますが、予定としては7月初め前後で向こうのほうに引っ越しいただくという流れでよろしいんですかね。なると思います。

7月に引っ越しした後、この既存の園舎を私どものほうで、まずは解体のほうを進めさせていただきます。その後、予定としては8月初旬から2月末の竣工を目指して建てていくことになるかと思っておりますので、よろしく願いいたします。

以上です。

(法 人) 2月末竣工で頑張っていこうと思っているんですけれども、なにぶんいろいろ不確定要素というものが。雨とかですね。確認申請の審査であるとか、ちょっと不確定要素がまだ多々ありますので、確

実に2月ということがちょっとお約束できないですけれども、2月末に向けて工事・設計一体となって頑張っていこうと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

(市) ありがとうございます。

ただいまの説明について、何かご質問はございませんでしょうか。

(保護者) その門のところを取り壊した後、自転車はどこに置くとかってというのは。今現在、その門の前に自転車をみんな置かせてもらっていると思うんですけど。

(法人) そうですね、ちょっと実際敷地をいっぱい、いっぱい使っているという関係上、歩道にとめていただくというような形に。

(保護者) それは、今の園舎側ということですか。

(法人) そうですね、園舎側、フェンスに沿ってちょっと縦にというような形しかないと思うんですけども。

(保護者) 図面の質問ではなくて、図面に書かれている部屋の用途についての質問でもいいですか。

(法人) はい。どうぞ。

(保護者) 新園舎の1階の一時保育室って書いてあるんですけど、それはどういうものか。

(法人) 一時保育室が、今待機児童で保育所に入られない方ばかりとか、あと例えば幼稚園とかでも預けていても、土曜日とか、一時的なお預かりっていう、一時的なお預かりということです。

(保護者) 入園していない子どもさんで、在宅におられる方で、何か単発でお預かりするっていう部分になるんですか。新しく始められる何かとか。

(法人) ちょっと検討しているんですけど、小学校1年生から3年生、てんの中津保育園を卒園された方も、一応1年生から3年生のお子さんをとるものは今計画で。

(保護者) そうなんですね。ちょっと3階建てになっているので、エレベーターを設置されるということで。ふだん保護者とかも使えるようなものなのか、それとも園児たちも使うようなものか。

(法人) そうですね、それは。一応どなたでも使えるようなイメージにしていますけれども、運営上、実際誰がどこまで使うかっていうのは、これからちょっと検討していく課題かなというふうにはすごく思います。

(法人) 基本的に子どもがそれに乗って移動ということは全く考えてはないですね。

- (保護者) わかりました。
- (保護者) 1歳児の出入り口はどこを通るかということをお教えいただきたい。
- (法人) 0歳を通過するか、ちょっと便所の前を通るような形になりますね。0歳・1歳は一体的な部屋というようなイメージというのは設計はしております。
- (保護者) 先生たちの想定としては、1歳児の引き渡しはどこの場所かというのとは。
- (法人) 今も0歳児のお部屋でお預かりをして、子供たちが1歳児の教室に移動しているんですね。そのような形で、子供たちでできるだけ共有で使うものについては、トイレであったりとかは両方がうまく使えるようにということで、設置のほうは考えさせていただいたので、どうしてもその出入りについてが、0歳児のお部屋を通過するという形にはなるかなと思います。
- (保護者) すみません、もう一回お願いします。このお手洗いのところに入って準備物を。
- (法人) 支度部屋ってということですか。
- (保護者) そうです。今の部屋で言うと、そのところで準備が全部済んでいると思うんですけど、それをどこでしたらいいのかわかりません。準備物整理は基本親がやっぱりするので、その辺の場所がちょっと知っておきたいんですけど。今の想定でいいので。
- (法人) 図面上で見ていただいて、1歳と3歳のちょうど仕切りの壁がありますよね、そこらあたりがロッカー設置になるのではないかと考えられますので、支度をそこまで入っていただくことになるのか、お荷物をかごとかでお預かりするのかわかりませんということ、対応していくことになるかなと思います。
- (保護者) すみません、プールですけど、プールは3階になるんですね。これは、臨時プールって書いておりますけど、これは通年使うような感じじゃなくて、例えば夏場だけ登場してくるプールなのか。例えば、庭としても使えたりは。
- (法人) 組み立て式ですね。ですから、使わないときは片付けるという形で。
- (保護者) 片付けて、そこを遊べるスペースで。そうすると、屋根がついてるっていう形か、それともその部分は屋根はなしか。
- (法人) 基本的には屋根はないですけども、日よけとかそういうのはつけられるようには考えております。

- (保護者) 建物としては、学童保育がこの壁までで、その上は要するにユニットプールだから、夏場プールが必要なときはプールを作ってみたいな感じで。ないときは外して、遊び場にするということですね。
- (法人) はい。
- (保護者) お昼寝は、仮設のほうでは、各部屋ですることになるんですかね。
- (法人) それはそうなります。
- (保護者) そうですよ。保護者会で言っていたと思うんですけど、工事の間って、その布団乾燥をどこでされるのか。その場所とは。
- (法人) それも玄関をちょっと乗上げてやってもらうか、何かしないといけないなどは思っているんですけど、業者と話し合いをしてね。
- (保護者) 送り迎えをしに来ているときに、車があったら危ないですし。
- (法人) ちょっと現場を見ていただいて、4月に来ていただいたときに私たちが歩道に乗り上げていただくという策しかないのかなというのは思っています。布団を持ってたくさんの移動というのも厳しいですし。
- (保護者) 雨の日はこっちの工事を余りしないかもしれないですけど、物は、敷地内だけでおさまっているのか。
- (法人) 何がですか。
- (保護者) 工事の物を置いとくときに、別にはみ出したりはないですよ。
- (法人) 工事の資材ということですか。それは一応敷地内という形にはなります。
- (保護者) この仮設の建物と、壊すところの間にフェンスみたいなのは作るんですか。
- (法人) はい、そうです。
- (保護者) 高さっていうのはどれぐらい、子供が乗り越えたりするものなのか。
- (法人) 2メートルぐらいの高さで考えています。
- (保護者) 仮設なんですけど、各部屋の間仕切りをはずしたりとかっていう話があったと思うんですよ。あれって、結局はどうなったのか。
- (法人) 各部屋はちょっとできないんですよ。4歳と5歳の間仕切りをパーティション型でとれるようにということで、お願いはしています。
- (法人) ちょっと今現在、4歳5歳の間には柵とかの絵を書いているんですけども、そのレイアウトは再度検討するというような形で今考えております。
- (保護者) 今日、夕涼み会が仮設の園舎でするっていうことをお聞きしたんですけど、今やっぱりこういったところのスペースとか、仮設の

ペース分はどのあたりになるのか。

(法 人) そうですね、極力もう使わないものはちょっと捨てていかないと、なかなか荷物を置くところがないので。1回ちょっと引っ越しのときにでもとは思っているんですけど。荷物がなかなか入れるところがないので。

(保護者) あとは、その準備が当日の二、三週間前ぐらいから始まっているんですけど、その間もデコレーションするものであったり、子供たちの備品であったりとかを、一時的にどこかに置かなければいけないのですが、そのあたりとかは結構本当にかつかつでは。

(法 人) そうです、かつかつです。

(保護者) またちょっとご相談しないと。

(法 人) はい、それはもうご相談しながら。ほかの保育園もうちでは、ありますので、そこに持って行ってお願いするとか。それはちょっとまた検討していきます。

(保護者) わかりました。

(法 人) 紹介のときの付け足しで申しわけないですけど、三田工務店さんは尼崎のほうで保育園を何箇所かたくさんやられていますので、そのへんの施行実績で、建てられた保育園のパフレットもいただいていますので、それをちょっと玄関のほうに。

(法 人) 今まで手がけてくださったグッドデザイン賞などとられたりということで、いただいた資料を貼らせてもらって、今日貼るつもりをしていたんですけど、すみません。貼ってなくて。お帰りまでに貼らせていただくので、また見てください。

(保護者) すみません、何度も。今後こっちの本園もどんどん建っていくと思うんですけど、私たちが何も言わなければ、多分このままどんどん進んでいくんやろなっていうのはあるんですけど、もうちょっと何かどこかで子供たちに利便化をさせるとか、何か許可証とか。何か新しく、思い出に残せるような。うちは最後なので、もうほんまに最後なので。何か形として残せるものっていうのを当初、今の対応の親の中で、そういう意見も出ていたんです。そういう話をさせてもらうというか、何かアイデア的なものを吸い上げてくれるっていうのは、保護者会のほうを通してお願いしていったらいいのか、また何かその新しい園に向けてアンケートをとってもらえるとか。何かそういうのは考えてたりとかあるのかなと。

(法 人) 前のときにも、皆さんに対しての思いとして、私たちも若手職員の中でも話はしていて、残せる何かをということで、ちょっと記念

になるものというのは考えてはいるんですが、具体的に今これをやりますというところまでは行きついてない。もし、こういったのが、幾つか伺ったんですけれども、聞かせていただくのはすごくありがたいので、担任を通じてでも、直接でもお伺いできたらとは思っています。

(保護者) ありがとうございます。

(保護者) 仮設のところ、2歳児クラスですけど、2歳児クラスってというのは、ほかのクラスと比べてもすごく狭くなると思うんですけど、間の壁って、例えば壁をパーティション式にして、一緒にするよとか、そういうのは検討されていないですか。

(法人) 2歳は今、可動の壁にはなってないですね。

(保護者) それは、分けなきゃいけない理由って何ですか。今までと何か。

(法人) そうなんです。現時点でも、できるだけ少人数の保育を考えていて、0歳、1歳についても担当していくという形で、お部屋の中で少人数で動くということをしているんですよ。3、4、5歳の幼児クラスについては、集団での力で育ちますということですので、1クラス単位にしてるんですが、2歳までは、まだうちは少人数のグループだと考えているので、仮設についてもできれば、12名ずつですので、図面を見たところ、1クラスが小さくは見えるんですが、人数配置としてはこれで十分な広さは足りているかなというふうには思っております。

(保護者) ありがとうございます。

(保護者) 今、表って、何か工事作業されているんですかね。グラウンドですけど。これ。日中の音って、どれぐらいですか。今後進むにつれて、もう少し大きな音がするのが出てきますとなることはあるんでしょうか。

(法人) 今の作業は、この今の音ぐらいがマックスです。ただ、この園舎を潰すときの音っていうのが、今後1番大きな音になるかなとは。

(保護者) 仮園舎に移ってから、こっちを解体したときということですか。

(法人) そうです、時期でいうと7月に入ってからになると思うんですけども。もちろん、解体する前は全部囲って防音のシートを貼ったりはするんですけども、音っていうのはします。

(法人) 仮設園舎を建設する際ですけども、軽量鉄骨造ですので、ほとんど工場で用意したものを現場で組み立てるという形になるんですが、その際に鉄骨と鉄骨をボルトでおさえる、締める音ですね。ちよっとバリバリという音がするのがあるかなとは思っております。

あとは、仮設園舎の中の内装工事のときの音とかがあるかとは思いますが、ちょっと解体の工事とはまた違うんですけども、鉄骨の音はどうしても仮設園舎建設中は鳴る音があるかと思しますので、その辺はよろしくをお願いします。

(保護者) 今の音は、別に大人が聞いているとそんなにびっくりするほど音が鳴っているわけじゃないですけど、何か見ると、手前のほうに0歳さんとか1歳さんとかがいるので、こっちを壊すときの音とかがどれぐらいになるとか、ちょっと心配事はないのかなと気になったのですが。

(法 人) 午睡中とかも配慮していただくようにということをお願いしております。

(保護者) 新園舎で屋外っていうのは、今の園舎でいうと。

(法 人) そうですね、今もそこに階段がありますけれども、それぐらいの位置に階段がきます。

(保護者) 手前のところは。

(法 人) はい。ちょっと今回は滑り台を全部つけないというふうな形で考えております。

(保護者) 有事の際というのは、避難経路とかは。

(法 人) 何階か、もしくは中央に、ここの真ん中にエレベーターの横にあるこの階段で避難していただくと考えています。

(保護者) 避難階段をおりたことはないですけど、おりたらどこに続くんですか。園庭までいけるような感じになるんですか。

(法 人) そこにも行きますし、外側も。裏側に設置している。

(法 人) 基本的に避難訓練で、毎回そちらを使うかということ、そういうことではなくって、普段使用している階段で避難していくというのはそうなんですけれども、あるものも一応全部避難訓練の際には滑り台だったりとか、入れて訓練しています。

(保護者) 避難する危機というよりも、もし火事とかに、万が一ですけど。万が一そういうことがあったときに、例えば火が出る場所っていうのは、多分調理室が主になると思うんですけど、その際に、部屋と調理室を隔てる防火シャッターみたいなものの設置というのは。

(法 人) 新園舎ですか。

(保護者) そうですね、新園舎。

(法 人) 新園舎のほうでは、窓がついているんですね。そこはシャッターとみるような。そういう設計には、なっています。

(保護者) 調理室自体がシャッターが閉まると。

(法 人)　そうです、そうです。扉も一応防火扉という形の扉を設定しておりますので、ある程度はそれで防げるとは思うんですけど。

(保護者)　すみません、その屋外避難階段なんですけど、1番上の屋上にいるときも、これ屋外避難階段っていうのはあるんですか。3階のところまでは書いてあるんですけど。

(法 人)　屋上に関しては、階段は1カ所にはなっちゃいますね。

(保護者)　階段で下りるのみ。

(法 人)　はい。3階までは、全部階段が2つあるんですけども。

(保護者)　屋上にいたときに、その際に何かあったときっていうのは、もう屋上で助けを待つしかない。

(法 人)　屋上で遊んでいて、例えば調理室で火事が起きたとき。

(保護者)　例えばね。

(法 人)　階段は基本的に全部閉鎖されますので、火災時。普段は開いているんですけども、防火シャッターが全部下ります。階段は火災から守られるような形になりますので、この中央の階段を使うということはある程度は考えていますね。

(保護者)　今って屋上ってどこですか。

(法 人)　屋上はもうないです。ここはもう、何もないです。これが1番上の階です。

一応その図面等に関しても、全園、今日来られている方にはもう今お渡しをしましたが、今日来ていない保護者の方にも月曜日に全対応させていただきますので、その中でまたお持ちになって、ちょっとこういうことどうなんっていうのをいろいろ疑問等ありましたら、またいつでも言っていただいたら結構でございます。僕らで答えられる分は答えさせてもらいますし、できない分に関しては持ち帰らせてもらって、また設計のほうに確認をとってご連絡はさせていただきます。

(保護者)　すみません、仮園舎のところで、ちょっとスペースがあるから水遊びぐらいできるかなあという話がありまして。それが南側だから、1歳児保育室と3歳児保育室のところですか。メッシュフェンスのところの内側ということですか。

そのスペースが、ちょっとした縁側じゃないですけど、それぐらいのスペースがあるから、そこで小さいプールでも出して、そこで水遊びぐらいはできるかなっていう、でもあくまでも、そこはフェンスはあるから、そこからは囲ってしまうから無理ですよ。あくまでもそれは、敷地内っていうか、メッシュフェンスの内側ですね。

- (法 人) そうです、そうです。
- (保護者) すみません、よそでちょうど建てかえされていたのを見てると、ちよつときょう使えるスペースのところを、そのままじゃなくてちよつと砂場にするような形にして、遊べるスペースとかされているのを見たことがあるんですけど、そういうのは。
- (法 人) そうですね、そういったことも考えてはおります。
- (保護者) すみません、間取りのこととは違うんですけども、前、建てかえ後、子供の定員をちよつと増やす予定があるということを知ったんですけども、それが具体的計画では何人ぐらいなのか。もちろんそれを満たしたこの間取りの大きさになっているのかなと思われるんですけども。予定の募集人員とか教えていただけたら。
- (法 人) 現在、0歳児は12名のところ、15名になります。1歳児から30名のクラスになってきます。トータルで30名増ということで。
- (法 人) 150人ですね。定員としては、120人が150人。
- (保護者) 今は120人という定員ですけども、それをマックス150人になるという。0歳児を今はカウントしないで120人って。1歳から5歳の24人クラス×5で120人。プラス、0歳児の12人で132人になっていると思うんですけど。150人っていうのは、ゼロ歳児も含めた150人じゃないですね。
- (法 人) 弾力化して165人になり、0歳児も含みます。
- (保護者) すみません、仮設も新園舎も上履きなんですかね。
- (法 人) はい、その予定です。
- (保護者) 新園舎の駐輪場ってなっているのは、これは職員用の駐輪場なのか。
- (法 人) いえ、北側の道路側に面している部分に関しては、保護者の方を中心に考えております。職員は、東側ですね。
- (法 人) ベビーカーの場所とかは保護者の方にと。
- (法 人) 基本的には、ひさしと言いますか、こういう形でバルコニーがつきますので、その下に突っ込んでいただくような形になります。
- (保護者) 0歳児と1歳児の部屋は畳式だと思うんですけど、仮園舎と新園舎はどうなりますか。
- (法 人) 1歳児は、現段階で畳は全部撤去という状況ですね。ゼロ歳児については、畳を数枚というか、少し入れる。何畳分かは入れる予定はしていますが、確実に畳を入れてっていうことまではまだ詰めていないので。
- (法 人) 一応、設計としましてはフローリングにはなっているんですけど

ども、フローリングと言いますか、長尺シートと言われる、ちょっと塩ビ製樹脂の木目柄のやつなんですけれども、その下に床暖房を入れますのでね。もしかしたら畳を使わずに、そのまま使っていたほうが快適かもわかりません。そこら辺は、運営上検討していただければというふうには思っているんですけれども。

(保護者) これ、硬いですけど、そのクッション性があるという。

(法人) そうですね、若干クッション性はありますけれども、フワフワという形ではないです。

(保護者) ちょっと踏んだら、何かこうフワッと。

(法人) フワッとまでは多分、わからないと思いますけれども、こういう硬い床ではないですね。

(法人) イメージとしましては、ご自宅の脱衣所にあるような形の、弾力性があるという言い方はおかしいですけども、そういう材質の方法を使おうと考えております。

(保護者) これは全クラスか。0歳、1歳までですか、床暖房。

(法人) 床暖房は0歳、1歳のみですね。床暖房がついているのは新園舎だけになります。仮設のほうはちょっと、そこまではもったいないんで、できてないです。

(市) ありがとうございます。

ほかにご質問ないようでしたら次に行かせていただきたいと思います。

それでは、案件の2つ目、「その他」についてですが、何かございませんでしょうか。

(保護者) すみません、その他かわからないですけど。一時保育と、さつき学童保育っていう話が出たと思うんですけど、具体的なことについてまだ決まってないですか。

(法人) 学童と一時保育のことですか。

(保護者) はい。

(法人) 中身については、規約であるとかはまだ決定してないんです。

(保護者) 決まった段階で知らせていただければ。

(法人) もちろん、そうします。

(市) ほか、ありませんか。

(保護者) すみません、今年度の行事予定で、6月に日程は未定でお別れ会というか、園舎のですかね。そういうご計画をさせていただいている中に、ざっくり、現時点ではどのあたりとか。もちろん、工事によっては、その辺日程も前後したり、また、現時点で構いませんけれ

ども、どんなことをしてみようかなという案があるのか教えていただけますでしょうか。

(法 人) どうしても、普段は保育中心となっていますので、開催できるのが土曜日か日曜日になるかなあというふうに思っています。在園児ももちろんそうなんですけれども、今までの卒園児であったりとか、在職されていた先生方であったりとか、声かけをして、この園舎で懐かしんでいただくということでお集まりいただくということで。子供たちに向けてとしては、今までここでやってきたようなゲームであったりとか、そういったことを先生たちと一緒に楽しめたらいいなあというふうには思っています。映像的なこととかも園庭があったときなんか、撮らせてもらっているのも、そういったのも振り返らせていただけたらいいかなあというふうに思っています。

日程については、6月のどうしても中旬以降の予定でそのような形をさせていただくことになるかなとは思っています。

(法 人) できるだけたくさんの人に来ていただきたいので、できるだけ早めにお知らせをしてっていうふうに思っています。

(保護者) それはもうほぼプレハブも完成をして、もうこれから取り壊す段階でというようなことですか。

(法 人) そうですね、ある程度は引っ越しの準備がある程度確定を大体して、その前になると思うので、できたらそれこそ本当に中旬ぐらいですよね。今のところの計画では、6月末に引っ越しというふうに考えていますので、できたらその前の週とか、近くっていうようには考えております。

(市) よろしいでしょうか。ありがとうございました。

本日の案件は、全て終了いたしました。

これで本日の三者協議会を閉会させていただきます。

本日は、長時間にわたりご協力どうもありがとうございました。