

元市民会館及び人工台地ほか解体工事全体工程表

年月	2018		2019		工												期			2020							
	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月											
	工事区分																										
① 準備期間			事前調査・申請書類・計画書作成																								
② 仮設工事			仮囲い・歩道切り下げ・設備、電気切り廻し																								
③ 先行解体工事			花壇撤去・案内板設置等工事																								
④ 仮設足場工事					内部足場組立		外部足場組立									外部足場組立					事務所・仮設撤去						
⑤ 元市民会館解体					アスベスト含有建材解体					躯体解体工事(地上部)										躯体解体工事(地下部)							
					内装解体工事																						
⑥ 歩道橋解体							渡り廊下解体・改修									歩道橋撤去											
⑦ 解体後整地工事																			埋戻し・整地								