

令和2年度

月	市の動き	推進委員会
4月		
5月	R1施策評価	審査部会（書面審査）
6月（議会）		
7月	R3実施計画	
8月	↓	
9月（議会）	↓	審査部会（書面審査）
10月	予算査定	
11月		<b>【第1回】</b> ★後期プランの総括について ・評価の方法・項目、公表形式など ★新プランの策定について ・今後の進め方の共有 ・新プラン運用スケジュール（案） ・新プランの取組体系（案）
12月（議会）		<b>【メール送付】</b>
1月		★後期プランの総括について ・取組状況報告（12月末現在） ・評価シートの送付 ★現 取組事業の棚卸し（体系ごと整理）
2月		★現 取組事業の棚卸し（体系ごと整理）
3月（議会）		<b>【第2回】</b> ★新プランの重点取組について① ★後期プランの総括について ・評価結果（公表案）の最終調整
	後期プラン取組状況の公表 R2施策評価（取組評価）	

令和3年度

月	市の動き	推進委員会
4月		審査部会
5月	R2施策評価	<b>【第1回】</b> ★令和3年度の取組について ★新プランの重点取組について② …重点取組、達成度の指標 ⇒確定
6月（議会）		<b>【第2・3回】</b> ★新プランの取組事業の検討 ・既存事業の精査、新規事業の立案
7月	R4実施計画	
8月	↓	審査部会
9月（議会）	↓	<b>【第4回】</b> ★新プラン取組事業のブラッシュアップ 内容の精査、評価指標の設定
10月	予算査定 パブコメ広報依頼	
11月		<b>【メール送付】</b>
		★パブコメ用資料の最終確認
12月（議会）	庁内調整・パブコメ（未定）	
1月		<b>【第5回】</b> ★調整・パブコメ後の対応（修正） ★R3取組の報告、評価依頼
2月		
3月（議会）		<b>【第6回】</b> ★新プランの確定 ★R3取組評価の取りまとめ
	プランの公表 R3施策評価（取組評価）	