新プラン運用スケジュール(案)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
(例) 令和3年度の 動き	推進委員会		第1回、第2回				第3回、第4回				第5回、第6回		
	R2事業	取組結果 公表	_	_	_	-	_	-	_	-	-	-	-
	R3事業						≪中間報告≫ 効果検証⇒改善検討				≪実績報告≫ ①プラン達成状況の評価 ②重点取組の見直し		
	R4事業		《取組事業の立案》 プランの目標や各施策の進捗を踏まえ、必要な事業を検討 ◆事務局案の提示 ◆委員から助言・提案				≪取組 ブラッシコ	事業の ∟アップ≫			取組事業 の確定		
	R5事業						◆内容の精査 ◆評価指標の設定			, se	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		
					T						<u>/</u>		
市の動き 施策評価 (~5月下旬) 実施計画策定 (7月上旬~) 予算編成 (10月~) (12月下旬)										(取	i策評価 ス組評価) -3月末)		
			1										