

関係課会議開催概要

回数	日時	協議事項
第1回	平成27年5月28日(木) 14:00～15:00	(1)施設整備に関する資料の確認(現状の確認) 市の現況、広域処理、炉の方式の長短、この会議の位置付けおよび業務分担の確認
第2回	平成27年7月28日(火) 14:00～15:30	(1)業務分担表の精査 (2)施設の配置及び動線(案)について (3)PFI導入可能性調査について(進捗連絡) (4)視察について(報告)
第3回	平成27年12月24日(木) 14:00～15:30	(1)施設の配置・動線に係る整備イメージについて
第4回	平成28年7月7日(木) 14:00～15:40	(1)PFI導入可能性調査の結果(概要) (2)摂津市との広域化の進捗状況 (3)会議体制の確認と今年度の進め方
第5回	平成28年7月22日(金) 14:00～16:00	(1)PFI導入可能性調査の結果(VFMの比較結果) (2)イニシャルコストの試算
第6回	平成28年9月27日(金) 14:00～15:45	(1)施設規模の検討 (2)炉数の検討
第7回	平成28年10月18日(火) 14:00～16:00	(1)前回検討した事項の整理(施設規模、炉数) (2)処理方式の検討
第8回	平成28年11月22日(火) 14:00～16:30	(1)前回検討した事項の整理(炉数、処理方式) (2)配置・動線・建設方法の検討 (3)長寿命化(延命化)に関する検討
第9回	平成28年12月22日(木) 14:10～16:20	(1)前回検討した事項の整理(炉数・建設方法、配置動線、長寿命化) (2)附帯設備(市民還元施設、余熱利用施設)の検討

回数	日時	協議事項
第 10 回	平成 29 年 1 月 27 日 (金) 14:00 ~ 15:50	(1) 前回検討した事項の整理 (炉数・建設方法、 配置動線、延命化、附帯設備) (2) 報告書の作成
第 11 回	平成 29 年 2 月 13 日 (月) 14:00 ~ 16:15	(1) 報告書について (2) 炉数・建設方法の評価根拠の整理 (3) 今後の予定 (基本方針)