●真砂・玉島台地区　都市再生整備計画事後評価スケジュール（案）



平成２４年１１月以降のスケジュール

事後評価シート（原案）のパブリックコメント
　　(H24.11.7～12.6)
事後評価庁内会議
　　(H24.12月中旬)
事後評価委員会
　　(H25.1月下旬)
事後評価シート庁内修正報告
　　(H25.1月下旬)
事後評価シート事前提出
　　(H25.1月下旬)
事後評価シート最終提出
　　(H25.2月下旬)
事後評価シート公表
　　(H25.4.1予定)

資料6