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■市民会館跡地エリア活用に係る事業全体スケジュール 2019.4.18

年度

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

項目

１．募集選定 公告 選定 契約

● ● ●

都市計画変更

地質調査

測量調査

２．DB事業（敷地A・B）

・設計業務 準備 基本設計 ～実施設計

（市民WS） WS （申請、工事に合わせて実施図面作成）

　（許認可申請） 事前協議・防災評定

建確

・建設工事 着工 竣工

準備工事・伐採撤去↑ 検査

３．管理運営・開館準備等

・管理運営計画 管理運営計画の検討・策定 ←ホール以外

・条例等規則設定など 条例等規則の設定、指定管理者等の選定手続など 開館準備

・事前予約（ホール） 事前予約開始（ホール）

・供用開始 ☆一部共用 ★全館供用

ホール以外 ホール開館

４．関連事業

・解体工事関連 元市民会館解体工事 福文解体工事

（事業化検討） （事業者募集・選定）

・公園整備（敷地C・D） （暫定広場設計） 暫定広場整備 ～暫定広場供用 賑わい広場設計 賑わい広場整備工事

（事業内容により工期変動） （事業内容により工期変動）

・公園整備（北グラウンド） 北グラウンド設計

工事発注 北グラウンド拡張工事

注）現時点のスケジュールであり、今後の進捗に応じて変わる可能性があります。
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◆エリア図

（開館準備への協力）

H35.9末竣工予定とし、

工期短縮提案も想定


