

第3次茨木市男女共同参画計画策定スケジュール

項目	令和3年度								
	令和3年						令和4年		
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
作業	→		→		→			→	
	アンケート項目の検討		アンケートの実施			アンケート結果の分析		アンケート結果報告書の作成	
男女共同参画推進審議会	○(8月:第1回審議会 市民意識調査について)								
				○(9月:第2回審議会 市民意識調査について)					
							○(2月:第3回審議会 調査結果の報告)		

項目	令和4年度											
	令和4年									令和5年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
作業				→			→			→		
				計画の内容及び数値目標の検討			素案作成			パブリックコメント募集		策定
男女共同参画推進審議会	○(委員決定)											
				○(7月:第1回審議会 見直し内容の検討)								
							○(10月:第2回審議会 素案検討)					
										○(12月:第3回審議会 素案検討)		
										○(2月:第4回審議会 ーPC結果に基づき素案&答申検討)		
									○(2月:答申決定)			