

緑の基本計画〈中間見直し〉スケジュール（案）

年	月	みどりの施策推進委員会	調査・検討作業
令和2年度	9		進め方の検討
	10		・総合計画における施策評価、後期基本計画、施策進捗状況等を踏まえた中間検証、施策の方向性等の検討
	11		関係各課ヒアリング ・施策の進捗状況 ・今後の方向性の確認
	12		
	1		
	2	委員会 ・中間見直しの進め方 ・計画素案の検討	計画(案)の作成 計画素案の検討 委員会の意見反映 計画素案とりまとめ
3			庁内意見募集 政策推進会議 ・素案の確認
4		HP 意見照会実施	府事前協議
5		HP 意見照会の反映 計画最終案の確定	政策推進会議 ・共有
6			府本協議 緑の基本計画〈中間見直し〉策定