

元市民会館及び人工台地ほか解体工事

年月 工事区分	2019										2020			
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
① 人工台地解体工事	人工台地及び大階段解体													
② 元市民会館解体工事	屋根撤去→内部躯体撤去→外部躯体撤去													
③ 元市民会館地下躯体解体工事											基礎及び杭撤去			
④ 歩道橋解体工事											歩道橋撤去			
④ その他工事	外部足場組立										上階より順番に外部足場解体			
											山留・整地工事			