

現場定点観測(中央通りからの全景)




今月の工事はこんな感じで進んでいます！



外装の大きなガラスは人力で据えています。




7階でプラネタリウムの球体壁を作っています。



3階です。間仕切や天井の設備工事をしています。




完成イメージ



冬寒さ厳しく、雪の降る日も
ちらほらですね。
寒さに負けず毎日200名以上で
おにクルの建設に従事しています。

現場での取り組み vol.14



本設E Vが動き出しました

12月から組立を開始したE Vがまず1台
完成しました。引き続き他のE Vの組立
工事を建物内で行っています。



アンダーパスの通行止め

中央公園整備に伴い、中央通り下の
市役所側に抜けるアンダーパスの通行止めを
行います。2月6日(月)～10月31(火)

- 1月の工程 -

- ・6～7階躯体工事
- ・大ホール足場・鉄骨組立
- ・内、外部足場組立
- ・1～4階内外装及び設備配管

- 2月の工程 -

- ・7階躯体工事
- ・大ホールトラス及び天井下地鉄骨組立
- ・内、外部足場組立
- ・1～5階内外装及び設備配管

お問い合わせ先
茨木市市民会館跡地活用推進課
TEL: 072-655-2757
Mail: atochi@city.ibaraki.lg.jp

次なる
茨木へ。