

次期総合計画策定スケジュール(案)

項目		令和5年度													
		4月21日以降	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
庁内体制	庁内会議	←キックオフ会議		←アンケート確認						←アンケート結果報告		←市民意見聴取結果報告		調整結果報告→	
	学識経験者	選考	←構成・アンケート意見聴取						←アンケート結果意見聴取			←将来像・文案意見聴取			
	PT	メンバー選考・任命	アンケート準備				アンケート結果分析・WS準備		WS参加、結果分析						
基本構想	市取組まとめ 委託業者調整	現状分析資料作成													
	案作成	現状分析	人口推計等の現状分析												
		案作成						本文、財政計画、土地利用計画案作成				各課調整(将来像)	庁内調整		
基本計画	案作成	現状分析	分野別計画整理、過去取組の現状分析												
		案作成					施策体系案調整			基本計画文案各課照会		回答とりまとめ、各課調整	庁内調整		
市民意見聴取	基礎調査	アンケート(簡易)街頭I、団体ヒア等	アンケート設計		アンケート実施		集計、分析(テキストマイニング等)								
		アンケート(詳細)	アンケート設計		アンケート実施		集計、分析(テキストマイニング等)								
	WS			参加者募集				準備	実施	結果とりまとめ					

項目		令和6年度													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
庁内体制	庁内会議	市長選挙										議決			
	PT														
基本構想	庁内調整														
基本計画	委託業者作業		庁内調整												
市民意見聴取	パブリックコメント							実施		回答案作成					
審議会	市民委員公募	委員委嘱事務			1回	分科会	2回	3回		4回	5回				

※審議会概要((第1回と第2回の間に分科会を開催))

第1回：諮問、基本構想審議 分科会：各将来像の内容を審議 第2回：基本計画審議 第3回：素案最終審議 第4回：パブコメ対応、答申案審議 第5回：答申