

平成26年度一般会計補正予算(第1号)総括表

(歳入)

(単位：千円)

款	予 算 額	左 の 内 訳		備 考
		特定財源	一般財源	
1 市 税	12,000		12,000	(補正後予算額 44,482,000) 固定資産税 12,000
21 市 債	108,000	108,000		道路新設改良債 108,000
補 正 額 A	120,000	108,000	12,000	
補正前の予算額 B	88,200,000	31,933,576	56,266,424	
補正後の予算額 A + B	88,320,000	32,041,576	56,278,424	

平成26年度一般会計補正予算(第1号)総括表

(歳 出)

(単位：千円)

款	予 算 額	消 費 的 経 費				投 資 的 経 費	そ の 他 の 経 費
		人 件 費	物 件 費	扶 助 費	補 助 費 等		
08 土 木 費	120,000					120,000	
補 正 額 A	120,000					120,000	
補正前の予算額 B	88,200,000	13,688,841	15,436,224	24,277,869	7,532,593	10,834,181	16,430,292
補正後の予算額 A + B	88,320,000	13,688,841	15,436,224	24,277,869	7,532,593	10,954,181	16,430,292

平成26年度 大阪府茨木市一般会計補正予算(第1号)について

1 概要

岩倉町地区道路整備事業について、

- ① インフレスライド条項に基づく工事契約の変更
- ② 建築基準法施行令の改正に伴う安全対策工事の追加
- ③ 駅前広場既存デッキの基礎構造物撤去工事の工法変更

の対応を講じるための予算を追加する。

- ① 公共工事設計労務単価の改定に伴い、一定の要件を満たす工事契約について、インフレスライド条項（建設工事請負契約書第25条第6項）に基づき新労務単価を反映する。
- ② 建築基準法施行令の改正に伴い、JR茨木駅東口駅前広場整備におけるデッキ工事の天井やエレベーターについて、安全対策を実施する。
- ③ 駅前広場既存デッキの基礎構造物の撤去工事について、当初予定していた工法では既設地下駐輪場に与える影響が大きいことから、振動が少ない工法に変更する。

2 補正予算の内容

補正額 120,000千円

(1) 内訳

- ① インフレスライド 20,000千円（駅前広場デッキ上部工事ほか3契約）
- ② 安全対策工事 45,000千円（デッキ天井 42,000千円、エレベーター 3,000千円）
- ③ 撤去工法変更 55,000千円

(2) 財源

- 市税 12,000千円（固定資産税(償却資産)）
市債 108,000千円（道路新設改良債）

(3) 継続費補正

(単位：千円)

補正前 ①			補正後 ②			補正額 (②-①)		
総額	年度	年割額	総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
1,705,555	H25	432,710	1,825,555	H25	432,710	120,000	H25	0
	H26	1,272,845		H26	1,392,845		H26	120,000