

次期計画策定に向けたスケジュール等について

1 障害者計画（第5次）の中間見直し及び障害福祉計画（第8期）・障害児福祉計画（第4期）の策定等について

令和 8 年度に障害者計画（第5次）が計画期間の中間年度を、障害福祉計画（第7期）・障害児福祉計画（第3期）が計画期間の最終年度を迎えることから、中間見直し及び計画の改定を行う必要があります。

	R6 年度	R7 年度	R8 年度	R9 年度	R10 年度	R11 年度
総合保健福祉計画	(第3次)			中間見直し		
地域福祉計画	(第4次)			中間見直し		
高齢者保健福祉計画	(第10次)			(第11次) 策定		
介護保険事業計画	(第9期)			(第10期) 策定		
障害者計画	(第5次)			中間見直し		
障害福祉計画	(第7期)			(第8期) 策定		
障害児福祉計画	(第3期)			(第4期) 策定		
いのち支える自殺対策計画	(第2次)			中間見直し		
健康いばらき 21・食育推進計画	(第4次)			中間見直し		

2 障害者施策推進分科会専門部会（市立施設のあり方に関する検討会）の立ち上げについて

① 概要について

障害者就労支援センターかしの木園、障害福祉センターハートフルの2つの市立施設は、平成 25 年 4 月に指定管理者制度に移行し、令和 5 年 4 月から 3 期目の指定管理期間に入っています。

このたび、令和 9 年度末をもって現指定管理期間が満了することに伴い、今後の 2 施設それぞれの事業等のあり方について、協議・検討を行う必要があります。

※障害者生活支援センターともしび園については、令和 11 年度末をもって現指定管理期間が満了することから、あり方に関する検討会については、令和 10 年度に行う予定としております。

② 今後の検討会議スケジュール（予定）

8 月 19 日（水）、10 月 14 日（水）（全 2 回を予定）

③ 検討会議メンバーについて

氏 名	団 体 名
中西会長	佛教大学 保健医療技術学部 作業療法学科
富澤委員	大阪人間科学大学 社会福祉学科
山口委員	茨木市障害者地域自立支援協議会
佐藤委員	茨木障害フォーラム
大川委員	発達障がいの子どもの将来を描く親の会あかね空

3 令和8年度の日程について

分科会等	日時	場所	内容
第1回分科会	6月 24 日 午後2時	南館8階中会議室	現計画の取組状況等
第2回分科会	8月 19 日 午後2時	合同庁舎6階会議室	計画書骨子案の検討等
第1回専門部会	8月 19 日 午後 3 時 30 分	合同庁舎6階会議室	趣旨説明、論点整理等
第3回分科会	10月 14 日 午後2時	南館 10 階大会議室	計画書素案の検討等
第2回専門部会	10月 14 日 午後3時 30 分	南館 10 階大会議室	施設のあり方検討
第4回分科会	11月 11 日 午後2時	合同庁舎6階会議室	計画書案の検討等
総合保健福祉審議会	12月末(予定)	(未定)	
パブリックコメント	1月中旬から2月中旬(予定)		(市民意見の反映)
総合保健福祉審議会	3月末(予定)	(未定)	計画書の確定