

## 子ども・若者支援検討に関するスケジュール（案）

7月	上旬			
	中旬			
	下旬	第1回子ども・若者支援庁内調整会議《7月26日（火）》 【行政データの洗い出し、ヒアリング先・内容の検討 など】		
	下旬			
8月	上旬	↑ 随時 ワーキンググループを開催 【課題別等に支援施策を整理】 ↓	↑ 子ども・若者支援に関わる 関係者からのヒアリング ↓	
	中旬			
	下旬			
	下旬			
9月	上旬		↑ 9月議会 ↓	
	中旬			
	下旬	子ども・若者支援地域協議会〈実務者会議〉 【実態把握の取組状況について報告 など】		
10月	上旬	こども育成支援会議 【実態把握の取組状況について報告 など】		
	中旬	第2回子ども・若者支援庁内調整会議 【行政データとりまとめ、実態・課題の整理 など】		
	下旬	第3回・第4回子ども・若者支援庁内調整会議 【解決策・連携体制の検討・とりまとめ など】		
11月	上旬	市長・副市長へ報告		
	中旬		↑ 予算 ヒアリング ↓	
	下旬			
下旬				
12月	上旬		↑ 12月議会 ↓	
	中旬	必要に応じ会議を開催		
	下旬			
1月	上旬		↑ 予算 市長・副市長 ヒアリング ↓	
	中旬			
	下旬	第6回子ども・若者支援調整会議 【解決策・連携体制の最終とりまとめ、実施方針へ反映 など】		
2月	上旬			
	中旬			
	下旬	教育・子育て専門部会⇔次世代育成支援分会【報告】		
3月	上旬	子ども・若者支援地域協議会〈代表者会議〉【報告】 こども育成支援会議【報告】	↑ 3月議会 ↓	
	中旬			
	下旬	政策推進会議 庁議【報告】		

