

アクションプラン改定に向けた現況調査関連スケジュール（令和5年度）

	現況調査	委員会の動き（☆推進委員会、●補助金審査部会）	
4月		●第1回	・公募型補助金の審査 （地域魅力、産業活性化、産学連携）
5月	委託業者の 選定・契約		
6月	調査先の精査・ 調査表作成	☆第1回	・R5取組の方向性 ・現況調査について
7月			
8月	調査①	●第2回	・公募型補助金の審査 （産業活性化）
9月	調査②		
10月			
11月	調査結果の分析	☆第2回	・R5取組の実績報告（中間） ・アンケート調査、分析の進捗報告
12月			
1月			
2月		☆第3回	・R5取組の実績報告 ・現況調査の分析結果について ・改定作業の進め方について
3月			

各種調査結果に基づく分析

調査について

- ① 事業所向け（3,500件）・商店街向け（20件） … 7月下旬～8月下旬
 ② 大学向け（20件）・支援機関向け（10件） … 9月上旬～9月末