

# 第4期プラン策定スケジュール（予定）について

資料 4

時期		推進委員会	市の動き
4月	30日	補助金審査部会	
5月			
6月（議会）	上旬		改定業務委託業者契約
	上旬～中旬		R6 政策予算の議決
	27日	【第1回】 ☆第4期プランの体系（案）等について ★第3期プランの進捗について ★令和6年度事業について	
7月			R7 実施計画
8月		補助金審査部会	
9月（議会）			
10月			R7 予算編成
11月	下旬	【第2回】 ☆第4期プラン素案について （パブリックコメントの実施について） ★令和6年度事業の進捗について	
12月（議会）			庁内調整
1月	上旬	パブリックコメント実施について共有	パブリックコメント
2月 または 3月（議会）		【第3回】 ☆パブリックコメント結果の共有 ☆第4期プランの確定 ★令和6年度事業の報告 ★第3期プランの総括	プランの策定