

## アクションプラン改定に向けた現況調査関連スケジュール(令和元年度)

	現況調査	委員会の動き(☆推進委員会、●補助金審査部会)	
4月	委託業者の選定・契約	●第1回	・公募型補助金の審査 (地域魅力、産業活性化、産学連携)
5月		☆第1回	・H30取組の総括 ・H31取組の方向性 ・ <u>現況調査の項目について</u>
6月	調査先の精査・調査表作成		
7月	調査①		
8月		●第2回	・公募型補助金の審査 (地域魅力、産業活性化、産学連携)
9月	調査②		
10月		☆第2回	・H31取組の実績報告(中間) ・ <u>アンケート調査、分析の進捗報告</u>
11月	調査結果の分析		
12月			
1月			
2月		☆第3回	・H31取組の実績報告(中間) ・ <u>現況調査の分析結果について</u> ・ <u>改定作業の進め方について</u>
3月			

## 調査について

- ① 事業所向け(3,500件)・商店街向け(20件) … 7月中旬～8月上旬(お盆前)
- ② 大学向け(20件)・支援機関向け(10件) … 9月上旬～9月末