

茨木市地球温暖化対策実行計画改定スケジュール（案）

	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
審議会		●	●		●			●
日程調整	■							
資料送付	■	■		■			■	
庁内調整	■	■		■		■	■	
審議内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>●委員長互選</li> <li>○いばらきの環境（報告）</li> <li>○温暖化対策実行計画（報告）</li> <li>○新計画（概要）                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・改定について</li> <li>・スケジュール</li> <li>・アンケート内容（審議）</li> </ul> </li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>●諮問</li> <li>○新計画素案（前半の審議）                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・計画策定の背景</li> <li>・地域特性</li> <li>・目指すべき姿</li> </ul> </li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>○新計画（後半の審議）                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・市で取り組む具体的対策</li> <li>・計画の推進</li> <li>・アンケート結果報告</li> <li>・パブリックコメント前確認</li> </ul> </li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>○新計画（最終）                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・パブリックコメント対応</li> <li>・答申内容（附帯意見）</li> <li>・次年度の取組等</li> </ul> </li> </ul>	
新計画骨子案	■	■						
新計画素案	■	■	■	■	■	■	■	
新計画案			■	■	■	■	■	
アンケート作成	■	■						
アンケート発送・回収		■	■	■	■	■	■	
アンケート集計・分析			■	■	■	■	■	
関係課ヒアリング			■	■	■	■	■	
パブリックコメント						■	■	
							答申	新計画策定