

一般廃棄物処理基本計画策定にかかるスケジュール

項目	令和7年8月	令和7年9月	令和7年10月	令和7年11月	令和7年12月	令和8年1月	令和8年2月	令和8年3月
計画		計画案作成		パブコメ 案作成		意見反映 案作成	最終調整	策定
審議会	諮問		第2回	第3回			第4回	答申
庁内意見					庁内意見 募集			
市民意見					パブリック コメント			
その他		生活排水処理基本計画 大阪府協議						