

策定スケジュール

月	推進委員会議題	調査事項	その他
7	第1回 議題：目標設定について 茨木市における 今後の温暖化対策の取組について	<ul style="list-style-type: none"> これまでの茨木市の取組 整理 地球温暖化対策の概況整理 他市の取組調査 	必要に応じて、 庁内会議開催
8		<ul style="list-style-type: none"> 現況推計、将来推計 目標設定の考え方 対策・施策（案） 	
9	第2回 議題：目標設定の考え方 基本方針（対策、施策の方向性）	計画骨子案作成 <ul style="list-style-type: none"> 目標設定 対策・施策 進行管理 	
10			
11	第3回 議題：目標設定について 対策と施策について 進行管理について	パブリックコメント案作成 <ul style="list-style-type: none"> 骨子に加え、 ロードマップ作成 	
12	第4回 議題：対策と施策について ロードマップについて 進行管理について	修正	
1		最終案作成	パブリック コメント 実施
2	第5回 議題：計画最終案について	最終、修正	
3			

策定に係る実施体制

