

都市計画マスタープラン《施策中間見直し》 スケジュール

令和元年 8 月

年度	月	都市計画審議会・常務委員会	事務局	庁内
令和 元 年度	4		進め方の検討	
	5	5/28 第1回都市計画審議会		
	6	・常務委員会の設置 ・中間見直しの進め方	総合計画における 施策評価、後期基本 計画を踏まえた、 施策の方向性等検討	6月～7月 関係課ヒアリング 総合計画との調整 ・施策の進捗状況 ・今後の方向性の確認
	7		施策中間見直し (素案)の作成	7月下旬 関係課への意見照会
	8	8/19 第1回常務委員会 ・(素案)に関する調査		
	9	9月下旬～10月上旬予定 第2回常務委員会 ・(案)に関する調査	常務委員会、関係課 の意見反映 施策中間見直し (案)の作成	9月 関係課との調整 総合計画後期基本計画の 策定状況の反映
	10		常務委員会等の意見 反映	
	11	11月上旬～中旬予定 都市計画審議会 ・常務委員会での意見を 踏まえた(案)の報告	施策中間見直し (案)の確定	10月下旬 政策推進会議 ・案の確認
	12		パブリックコメント	
	1	1月下旬 都市計画審議会 ・パブリックコメントを 踏まえた(最終案)の審議	パブリックコメント を踏まえた(最終案) の作成	
	2		施策中間見直し (最終案)の 確定	
	3		都市計画マスタープラン《施策中間見直し》の策定	