

スケジュール

年度	月	都市計画審議会（学識者等）	事務局	庁内・市民等
R 4	1-3	都市計画審議会（諮問）	基礎調査を踏まえた 改定の方向性	
	4			
R 5	5	常務委員会① 5/22	改定骨子案① 都市MP：全体構成案 各章の改定の方向 立適：防災指針の検討	庁内連絡協議会① 5/18
	6			庁内ヒアリング・調整
	7	都市計画審議会（報告）		
	8	学識者委員等への個別ヒアリング	改定骨子案② 都市MP：全体構想、 地域別構想の検討 立適：防災指針の検討 誘導区域・施設・ 施策の検証	総合計画ワークショップ
	9			
	10	常務委員会②		庁内連絡協議会②
	11	（都市計画審議会予定 生産緑地）		タウンミーティング
	12			
	1	都市計画審議会（報告）	計画素案の検討 改定骨子案への意見を踏まえ、 計画素案を検討	
	2	常務委員会③		庁内連絡協議会③
3			政策推進会議（中間報告）	
R 6	4		計画素案の作成 意見を踏まえ、計画素案を とりまとめ	庁内連絡協議会④
	5	常務委員会④		庁内ヒアリング・調整
	6			
	7	都市計画審議会（報告）		
	8		計画案の作成 意見を踏まえ、計画案を とりまとめ	
	9			
	10	常務委員会⑤		庁内連絡協議会⑤
	11	都市計画審議会（報告）		政策推進会議 （パブコメ前報告）
	12		パブリックコメント	
	1	都市計画審議会 （答申・意見聴取）	計画最終案の作成	
2				
3		両計画の改定・見直し （公表）	政策推進会議（公表報告）	