

スケジュール

年度	月	都市計画審議会（学識者等）	事務局	庁内・市民等
R 4	1-3	都市計画審議会（諮問）	基礎調査を踏まえた 改定の方向性	
	4			
	5	常務委員会① 5/22	改定骨子案① 都市MP：全体構成案 各章の改定の方向 立適：防災指針の検討	庁内連絡協議会① 5/18
	6			
	7	都市計画審議会 7/10		庁内ヒアリング・調整
	8			
	R 5	9		改定骨子案② 都市MP：全体構想、 地域別構想の検討 立適：防災指針の検討
10				
11		常務委員会② 11/6		
12			改定骨子案③ 計画素案の検討 都市MP：都市づくりの推進 立適：誘導区域・施設・ 施策の検証 改定骨子案を踏まえ、計画素案 を検討	オープンハウス形式 の意見聴取
1		都市計画審議会 1/29		
2				
3		常務委員会③		庁内連絡協議会②
R 6	4		計画素案の作成 意見を踏まえ、計画素案を とりまとめ	庁内調整
	5	常務委員会④		
	6			
	7	都市計画審議会（報告）		
	8		計画案の作成 意見を踏まえ、計画案を とりまとめ	
	9			
	10	常務委員会⑤		庁内連絡協議会③
	11	都市計画審議会（報告）		政策推進会議 （パブコメ前報告）
	12		パブリックコメント	
	1	都市計画審議会 （答申・意見聴取）	計画最終案の作成	
	2			
3		両計画の改定・見直し （公表）	政策推進会議（公表報告）	