

## スケジュール

年度	月	都市計画審議会（学識者等）	事務局	庁内・市民等
R 4	1-3	都市計画審議会（諮問）	基礎調査を踏まえた <b>改定の方向性</b>	
	4			
R 5	5	<b>常務委員会① 5/22</b>	<b>改定骨子案①</b> 都市MP：全体構成案 各章の改定の方向 立適：防災指針の検討	庁内連絡協議会① 5/18
	6			庁内ヒアリング・調整
	7	都市計画審議会（報告）		
	8	学識者委員等への個別ヒアリング	<b>改定骨子案②</b> 都市MP：全体構想、 地域別構想の検討 立適：防災指針の検討 誘導区域・施設・ 施策の検証	総合計画ワークショップ
	9			庁内連絡協議会②
	10	<b>常務委員会②</b>		
	11	（都市計画審議会予定 生産緑地）		タウンミーティング
	12			
	1	都市計画審議会（報告）	<b>計画素案の検討</b> 改定骨子案への意見を踏まえ、 計画素案を検討	庁内連絡協議会③
	2	<b>常務委員会③</b>		政策推進会議（中間報告）
R 6	3			
	4		<b>計画素案の作成</b> 意見を踏まえ、計画素案を とりまとめ	庁内連絡協議会④
	5	<b>常務委員会④</b>		庁内ヒアリング・調整
	6			
	7	都市計画審議会（報告）		
	8		<b>計画案の作成</b> 意見を踏まえ、計画案を とりまとめ	庁内連絡協議会⑤
	9			政策推進会議 （パブコメ前報告）
	10	<b>常務委員会⑤</b>		
	11	都市計画審議会（報告）		
	12		パブリックコメント	
1	都市計画審議会 （答申・意見聴取）	<b>計画最終案の作成</b>		
2				
3		<b>両計画の改定・見直し （公表）</b>	政策推進会議（公表報告）	