

令和 7 年度 主な工事場所・日程一覧

令和 7 年 4 月現在

公園・緑地・児童遊園名	状況	日 程（ 予 定 ）	主 な 工 事 内 容
上穂積区画整理公園	準備中	令和 7 年 8 月下旬～令和 7 年 12 月下旬	遊具等の更新
真砂 1 号公園	準備中	令和 7 年 8 月下旬～令和 7 年 12 月下旬	遊具等の更新
平田公園	準備中	令和 7 年 8 月下旬～令和 7 年 12 月下旬	遊具等の更新
玉瀬南公園	準備中	令和 7 年 8 月下旬～令和 7 年 12 月下旬	遊具等の更新
西河原公園（南）	準備中	令和 7 年 8 月下旬～令和 7 年 12 月下旬	遊具等の更新
沢良宜公園（トイレ）	準備中	令和 7 年 10 月中旬～令和 8 年 3 月下旬	トイレの更新

※工事期間中、公園の一部または全面が利用できなくなります。ご了承の程よろしくお願い致します。