

## 令和 7 年度 主な工事場所・日程一覧

令和 7 年12月末日

| 公 園 ・ 緑 地 ・ 児 童 遊 園 名                | 状 況        | 日 程 （ 予 定 ）               | 主 な 工 事 内 容       |
|--------------------------------------|------------|---------------------------|-------------------|
| 上穂積区画整理公園 <b>12月1日オープン！</b>          | <b>完了</b>  | 令和 7 年 9 月下旬～令和 7 年11月下旬  | 遊具等の更新            |
| 真砂 1 号公園 <b>12月17日オープン！</b>          | <b>完了</b>  | 令和 7 年10月下旬～令和 7 年12月上旬   | 遊具等の更新            |
| 平田公園 <b>12月8日オープン！</b>               | <b>完了</b>  | 令和 7 年 9 月下旬～令和 7 年11月下旬  | 遊具等の更新            |
| 玉瀬南公園 <b>12月3日オープン！</b>              | <b>完了</b>  | 令和 7 年 9 月下旬～令和 7 年11月下旬  | 遊具等の更新            |
| 西河原公園（南） <b>12月29日一部<br/>オープン予定！</b> | <b>工事中</b> | 令和 7 年10月上旬～令和 8 年 2 月下旬  | 遊具等の更新及び園路バリアフリー化 |
| 沢良宜公園（トイレ）                           | <b>工事中</b> | 令和 7 年10月下旬～令和 8 年 3 月下旬  | トイレの更新            |
| 野々宮児童遊園                              | <b>準備中</b> | 令和 8 年 1 月中旬～令和 8 年 3 月中旬 | 遊具等の更新            |
| 庄二丁目児童遊園                             | <b>準備中</b> | 令和 8 年 1 月下旬～令和 8 年 3 月中旬 | 遊具等の更新            |

※工事期間中、公園の一部または全面が利用できなくなります。ご了承の程よろしくお願い致します。