

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和02年07月27日

計画の名称	公園における施設等の長寿命化と再整備（防災・安全）												
計画の期間	平成27年度～平成31年度（5年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	茨木市												
計画の目標	市内にある公園の半数以上が供用開始から20年以上経っている状況のなか、老朽化した公園施設の状況を把握し、計画的な施設の修繕を実施するとともに、現在のニーズにあった公園への再整備を行なうことにより、利用者の安全・安心の確保と施設の維持管理に係るサイクルコストの低減を図る。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	170	A	170	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H27当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H31末)
1	公園施設長寿命化計画策定済みの公園の割合を0%から55%以上に増加する。 公園施設長寿命化計画を策定した公園の割合を算出 (長寿命化計画を策定した公園の割合) = (長寿命化計画を策定した公園の数) / (全公園数)	0%	55%	55%
2	公園施設長寿命化計画に基づき遊戯施設の更新を行った公園の割合を100%にする。 公園施設長寿命化計画に基づき公園施設の改築・更新等、整備を実施した公園の割合を算出 (長寿命化計画に基づき遊戯施設の更新を行った公園の割合) = (遊戯施設の更新を行った公園数) / (遊戯施設の更新が必要な公園数)	0%	50%	100%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	茨木市	直接	茨木市	—	—	茨木市公園施設長寿命化 計画策定調査業務（平成2 7年度）	長寿命化計画の策定（65箇所）	茨木市	■					5		—
	A12-002	公園	一般	茨木市	直接	茨木市	—	—	公園施設長寿命化対策支 援事業	都市公園等の施設整備（16箇 所における遊戯施設の改築）	茨木市		■	■	■	■	165		策定済
											小計						170		
											合計						170		

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

建設部公園緑地課内で実施

事後評価の実施時期

令和2年度

公表の方法

本市のホームページで公表

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

計画通りに公園施設等の長寿命化計画を策定し、整備することができた。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

○目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値／実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	55%
	最終実績値	55%
2	最終目標値	100%
	最終実績値	100%