

小中学校屋内運動場への空調設備等整備について

1 空調方式・整備内容について

令和6年5月

空調設備（自立式 ガスヒートポンプ エアコン（プロパンガス方式））

- 整備費、災害時対応、機器設置スペース等の総合的な視点から「自立式GHPエアコン」を、すべての小中学校で採用する。
- 熱源には、停電や都市ガス供給停止の影響を受けない「プロパンガス」を採用し、72時間稼働可能なガスポンペを常時保管する。
- 停電時には、室外機で自立発電を行い、空調設備のほか、照明（LED）及び専用コンセントボックスに給電する。

その他の整備内容

- 空調整備に合わせて、照明設備のLED化、非構造部材の耐震化を実施する。

2 実施スケジュール

- 令和4年9月から順次設計を行い、令和5年5月から順次施工に着手、令和7年2月末全校設置完了予定

令和4年度												令和5年度												令和6年度											
4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3

実施時期(予定)	エリア	学校名	屋内運動場内使用不可期間(予定)
第Ⅰ期【20校】 令和5年5月～ 令和5年11月 (令和5年12月以降空調設備 等使用開始)	Aブロック	東奈良小学校	工事完了
		玉島小学校	
		大池小学校	
		東小学校	
		水尾小学校	
		葦原小学校	
		白川小学校	
		南中学校	
		東雲中学校	
		平田中学校	
	Bブロック	茨木小学校	
		春日丘小学校	
		中条小学校	
		天王小学校	
		庄栄小学校	
		穂積小学校	
		養精中学校	
		東中学校	
		三島中学校	
		天王中学校	
第Ⅱ期【10校】 令和5年10月～ 令和6年4月 (令和6年5月以降空調設備 等使用開始)	Cブロック	春日小学校	
		三島小学校	
		郡小学校	
		沢池小学校	
		畑田小学校	
		耳原小学校	
		西小学校	
		西河原小学校	
		西中学校	
		西陵中学校	
第Ⅲ期【16校】 令和6年3月～ 令和7年2月 (令和7年3月以降空調設備 等使用開始(予定))	Dブロック	玉櫛小学校	令和6年 7月20日 ～ 7月31日
		安威小学校	令和6年 7月20日 ～ 8月 2日
		福井小学校	令和6年 8月12日 ～ 8月25日
		忍頂寺小学校	令和6年 8月 1日 ～ 8月14日
		中津小学校	令和6年 8月12日 ～ 8月25日
		太田小学校	令和6年 8月12日 ～ 8月25日
		山手台小学校	令和6年 8月 1日 ～ 8月14日
		北中学校	令和6年 7月20日 ～ 8月 2日
	Eブロック	北陵中学校	令和6年 8月12日 ～ 8月25日
		太田中学校	令和6年 8月 1日 ～ 8月14日
		清溪小学校	令和6年 8月 1日 ～ 8月14日
		豊川小学校	令和6年 7月20日 ～ 8月 2日
		郡山小学校	令和6年 8月12日 ～ 8月25日
		彩都西小学校	令和6年 8月 1日 ～ 8月14日
		豊川中学校	令和6年 7月20日 ～ 8月 2日
		彩都西中学校	令和6年 7月20日 ～ 8月 2日