

(様式1)

茨教施第1036号

令和6年10月11日

文部科学大臣 殿

茨木市長 福岡 洋一

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

茨木市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和4年度（1年間）

（担当）

茨木市教育委員会施設課 辻

住所：大阪府茨木市駅前三丁目8番13号

電話：072-620-1682

E-mail：shisetsu@city.ibaraki.lg.jp

茨木市こども育成部保育幼稚園総務課 武石

住所：大阪府茨木市駅前三丁目8番13号

電話：072-655-2753

E-mail：hy-somu@city.ibaraki.lg.jp

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和6年6月 本市内部において、事後評価を実施した。

(2) 評価の方法

本市において目標が達成されているか検証し、結果をホームページで公表する。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は、計画通り実施することができた。
今後、引き続き、安全で快適な教育環境の向上を図るために、計画的に整備を進めていく。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

【計画通り実施できた事業】
・幼稚園1園における外壁・屋上改修工事

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

【計画通り実施できた事業】

- ・小学校5校、中学校2校におけるブロック塀等解体・フェンス設置工事
- ・小学校3校・中学校1校における校舎の外壁の剥落・落下防止工事
- ・小学校5校、中学校3校、幼稚園1園のトイレ改修工事
- ・幼稚園1園における正用門及び通用門改修工事

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(該当事業なし)

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

【計画通り実施できた事業】

- ・幼稚園1園における建具改修や高効率型照明器具への改修

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

【計画通り実施できた事業】

- ・幼稚園1園の幼稚園型認定こども園化のための給食室及び保育室増築工事

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(該当事業なし)

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業 区分	整備方針				事業完了 年月日	(実施なかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりわし時期を明記)
			事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
庄栄幼稚園(Ⅰ期工事)	(5)	17	幼稚園(幼保こども園含)	園	－	R4.11～R6.2	R6.2.29		
忍頂寺小学校	(2)	36	防災機能強化	－	－	R5.6～R5.10	R5.10.20		
安威小学校	(2)	36	防災機能強化	－	－	R5.9～R6.3	R6.3.15		
春日丘小学校	(2)	36	防災機能強化	－	－	R5.9～R6.3	R6.3.15		
茨木小学校	(2)	36	防災機能強化	－	－	R5.6～R5.11	R5.11.30		
郡小学校	(2)	36	防災機能強化	－	－	R4.5～R5.3	R6.2.15		
東奈良小学校	(2)	36	防災機能強化	－	－	R5.9～R6.2	R6.2.9		
豊川中学校	(2)	36	防災機能強化	－	－	R5.5～R5.10	R5.10.19		
東中学校	(2)	36	防災機能強化	－	－	R5.6～R6.2	R6.2.29		
茨木幼稚園	(1)	06	大規模改造(老朽)	園	－	R5.6～R6.3	R6.3.15		
茨木幼稚園	(4)	07	大規模改造(教育内容)	園	－	R5.6～R6.3	R6.3.15		
茨木幼稚園	(2)	07	大規模改造(防犯)	園	－	R5.6～R6.3	R6.3.15		
庄栄幼稚園(Ⅱ期工事)	(5)	17	幼稚園(幼保こども園含)	園	－	R4.11～R6.2	R6.2.29		
豊川小学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	校	－	R5.6～R5.12	R5.12.13		
春日小学校	(2)	07	大規模改造(障害)	校	－	R5.7～R6.3	R6.3.29		
玉島小学校	(2)	07	大規模改造(障害)	校	－	R5.5～R6.3	R6.3.15		
東小学校	(2)	07	大規模改造(障害)	校	－	R5.6～R6.3	R6.3.15		
東小学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	校	－	R5.6～R5.11	R5.11.30		
水尾小学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	校	－	R5.6～R5.11	R5.11.30		
太田小学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	校	－	R5.6～R5.11	R5.11.30		
葦原小学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	校	－	R5.6～R5.11	R5.11.30		
沢池小学校	(2)	36	防災機能強化	校	－	R5.6～R5.11	R5.11.15		

畑田小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.6～R5.11	R5.11.15	
山手台小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.6～R5.11	R5.11.15	
三島中学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.6～R5.12	R5.12.13	
北中学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.6～R5.12	R5.12.13	
東雲中学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.6～R5.12	R5.12.13	
西陵中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R5.6～R5.11	R5.11.15	
茨木幼稚園	(2)	07	大規模改造(トイレ)	園	-	R5.6～R6.3	R6.3.15	