

第3次茨木市人権施策推進計画策定スケジュール

項目	令和8年度												
	令和8年									令和9年			
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
作 業													○ 計画策定
	●策定のための基礎データまとめ ●計画の骨子案			計画書・概要版の作成									
													
	●素案作成												
													
	●令和7年度進捗状況のまとめ ●統計データのまとめ												
人権尊重の まちづくり審議会				○(第1回審議会 諮問、スケジュール報告等)									
						○(第2回審議会 素案の検討)							
							○(第3回審議会 素案の検討)						
											○(第4回審議会 素案決定、答申)		
パブリックコメント										○(パブリックコメント)			