

第3次茨木市人権施策推進計画策定スケジュール

項目	令和8年度														
	令和8年									令和9年					
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
作業	●策定のための基礎データまとめ ●計画の骨子案			●素案作成									計画書・概要版の作成		○計画策定
	●令和7年度進捗状況のまとめ ●統計データのまとめ														
人権尊重の まちづくり審議会				○(第1回審議会 諮問、スケジュール報告)											
							○(第2回審議会 素案の検討)								
										○(第3回審議会 素案の検討)					
										○(第4回審議会 素案決定、答申)					
パブリックコメント										○(パブリックコメント)					