

## 第2次人権施策推進計画の見直しスケジュール（案）

項目	令和2年度												令和3年度																
	令和2年						令和3年						令和3年						令和4年										
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
取組																													
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●意識調査実施に向けた準備、調査項目の検討など</li> </ul>						<ul style="list-style-type: none"> <li>●意識調査の実施・分析</li> </ul>						<ul style="list-style-type: none"> <li>●意識調査結果のまとめ</li> </ul>						<ul style="list-style-type: none"> <li>●人権施策推進状況のまとめ</li> <li>●計画骨子案の作成 など</li> </ul>						<ul style="list-style-type: none"> <li>●素案の作成</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>●計画書の策定</li> </ul>	
人権尊重のまちづくり審議会																													
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●人権施策推進状況(令和元年度)の報告</li> <li>●意識調査の内容検討</li> <li>●意識調査結果の報告 など</li> </ul>												<ul style="list-style-type: none"> <li>●素案の検討</li> </ul>																
<p>3回程度開催</p>												<p>諮問 3回程度開催 答申</p>																	