

駅前周辺整備基本計画策定に向けたスケジュール

年度	月	基本計画協議会	茨木市
令和5年度	1	1/26 令和5年度第1回協議会	
	2		
	3		
令和6年度	4		
	5	5/10 令和6年度第1回協議会	
	6		
	7		
	8		
	9	9/17 令和6年度第2回協議会	
	10		
	11		
	12	12/17 令和6年度第3回協議会	
	1		1/20～2/21（予定） パブリックコメント
	2		1/30～2/1（予定） パネル展示
	3	（予定）令和6年度第4回協議会 【意見答申】	基本計画策定・公表