

各 位

茨木市建設部下水道施設課

下水道工事の実施について（お願い）

平素は、公共下水道事業をはじめ、市政各般にわたりご協力をいただき厚くお礼申し上げます。

現在、貴地区におきまして下水道工事を実施しておりますが、地下埋設物等の状況により工程計画に変更が生じたこと、やむを得ず工期を延期させて頂くこととなりました。

工事期間中、周辺住民の皆様方には交通規制等でご迷惑をおかけしますが、引き続きご協力くださいますようお願い申し上げます。

記

1. 工事名 公共下水道味舌排水区第 1 工区築造工事
2. 工事場所 茨木市東宇野辺町地内 （裏面参照）
3. 工事期間 令和 7 年 11 月 25 日（火）～ 令和 8 年 2 月 13 日（金）（変更前）
令和 7 年 11 月 25 日（火）～ 令和 8 年 3 月 31 日（火）（変更後）
夜間工事：午後 10 時～午前 6 時
4. 交通規制 夜間：車道片側交互通行・歩道仮歩道へ迂回
※南側歩道部分を規制し、車道部に仮歩道を設置いたします。
※交通誘導警備員の指示に従っていただきますようお願いいたします。
5. 施工業者 金田建設工業株式会社 担当：澤
TEL 072-638-8238
6. 工事担当者 茨木市 建設部 下水道施設課 工務係 担当：福知^{ふくち}
TEL 072-620-1664

位置図



夜間工事にて、車道が一時片側交互通行・南側歩道が一部仮歩道への迂回になります。(交通誘導員にて誘導致します)

工事箇所位置図



2015105 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

