

茨下施第3696号  
令和8年1月

各 位

茨木市建設部下水道施設課

## 下水道工事の実施について（お願い）

平素は、公共下水道事業をはじめ、市政各般にわたりご協力をいただき厚くお礼申し上げます。

現在、貴地区におきまして下水道工事を実施しておりますが、地下埋設物等の状況により工程計画に変更が生じたこと、やむを得ず工期を延期させて頂くこととなりました。

工事期間中、周辺住民の皆様方には交通規制等でご迷惑をおかけしますが、引き続きご協力くださいますようよろしくお願い申し上げます。

### 記

1. 工事名 公共下水道大池排水区第1工区築造工事
2. 工事場所 茨木市玉島一丁目地内（裏面参照）
3. 工事期間 令和7年11月10日（月）～令和8年2月13日（金）（変更前）  
**令和7年11月10日（月）～令和8年3月31日（月）（変更後）**  
昼間工事：午前9時～午後6時  
夜間工事：午後9時～午前6時
4. 交通規制 昼間：私道通行止（歩行者・自転車通行可能）  
夜間：歩道通行規制（仮歩道へ迂回）  
※交通誘導警備員の指示に従っていただきますようお願いします。
5. 施工業者 乾開発工業株 担当：**あんどう**  
TEL 072-649-4722
6. 工事担当者 茨木市建設部下水道施設課工務係 担当：**ふくち**  
TEL 072-620-1664

## 位置図

