
資料５②

■市民会館跡地エリア整備事業　募集選定・検討スケジュール 2018.2.22

主なスケジュール

【
基
本
計
画
公
表

】

■
委
員
会
①

（
事
業
概
要
説
明

）

募
集
に
係
る
方
針
に
つ
い
て
公
表

（
実
施
方
針

）

■
委
員
会
②

（
要
求
水
準
・
審
査
基
準
等

）

■
委
員
会
③

（
公
告
資
料
案

）

公
告

（
募
集
要
項
他
資
料
一
式

）

質
問
受
付

質
問
回
答

一
次
書
類
提
出

（
参
加
表
明
書
等

）

一
次
審
査
結
果
通
知

二
次
書
類
提
出

（
技
術
提
案
書
等

）

■
委
員
会
④

（
提
案
概
要

）

■
委
員
会
⑤

（
公
開
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー

シ

ョ
ン
・
審
査

）

二
次
審
査
結
果
通
知

見
積
書
提
出
・
仮
契
約

契
約

（
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

）

基本計画 公表

事業費設定 大枠設定 上限額設定

各資料検討・作成・公表等 各資料案ＵＰ 庁内調整 反映・準備

質問回答 質問回答

一次審査 一次審査

二次審査 二次審査

見積・契約 見積作成・協議・契約

注）現時点のスケジュールであり、今後の進捗に応じて変わる可能性があります。

12月 1月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年月
　項目

2019年 2020年

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 2月 3月8月 9月 10月 11月

2/22

提案期間：４ヶ月


