
◆茨木市総合保健福祉計画（第３次）冊子作成にかかるスケジュール（令和５年11月27日時点）

令和５年

原稿の修正を反映し、
印刷へ

12月下旬
審議会を開催

（計画案の検討）

プロポーザル選定
委託契約・業務開始
　パブリックコメント案の原稿を
基に計画本編の冊子案を作成開始

・随時修正事項を共
有、反映
・概要版の作成開始

パブリックコメント
の意見集約
計画案の修正
→計画案の確定

３月中
審議会を開催

（パブコメ結果報告
計画確定）

１月下旬～
パブリックコメントの実施

実施期間：約１か月

計画策定作業
（市の動き）

委託業務

パブリックコメ
ントの実施

中旬上旬

2月

中旬

令和６年

下旬 上旬 中旬 下旬

3月

下旬上旬

時期／内容

上旬 中旬

審議会の意見を踏
まえ、案を修正
→パブリックコメ
ント用の計画案を

確定

12月

下旬

1月


