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１．対象施設 

対象橋梁数：道路橋４６３橋、横断歩道橋２橋 

別紙１-１.対象施設一覧表を参照 

           

 ２．計画期間 

当該個別施設計画の計画期間は、５年とする。 

※ただし、令和１０年度に点検が３周目を終えるため、その時点で見直

しを行う。 

 

３．対策方針 

 １）老朽化対策における基本方針 

路線としての重要性等を踏まえたうえで優先順位を決定し、「予防保 

全・事後保全」と区分する。 

予防保全は「修繕工事」を基本とし、優先順位の高い橋梁より健全性の

回復を行う。 

事後保全も「修繕工事」を対策の基本とするが、利用状況等に基づいて、

更新、集約化・撤去等の対策を含めて検討する。 

 

 ２）新技術等の活用方針 

定期点検の効率化や高度化、修繕等の措置の省力化や費用縮減などを 

図るために新技術等の活用を今後検討する。 

  

３）費用の縮減に関する具体的な方針 

新技術等を活用し、定期点検の効率化による費用縮減を図る。また、直

営点検も併せて実施することにより費用縮減を図る。 

優先順位や区分により計画的に維持管理を実施し、新技術・新工法等の

導入を検討することにより道路維持費の縮減に努め、LCC の低減を図る。 

現在の利用状況を把握したうえで、迂回路等が存在し集約が可能な橋 

梁や横断歩道橋については、集約化・撤去、機能縮小などを検討する。 

 

４．対策の優先順位の考え方 

点検結果及び、重要路線、迂回路の有無、第三者被害の有無、 

橋長、幅員等を総合的に評価し補修の優先順位を決定する。 

１） 大阪府橋梁定期点検要領に基づく点検結果 

２） 下記の項目による評価 

重要路線      迂回路の有無  第三者被害の有無 

1 級 100 

 

無 100 

 

有 100 

2 級 50 有 0 無 0 

その他 0     

 



 

橋長              幅員     

15.0m 以上 100 

 

4.0m 以上 100 

3.5m 以上 15.0m 未満 50 4.0m 未満 0 

3.5m 未満 0   

 

 

５．個別施設の状態等 

種別 
判定区分

Ⅰ 

判定区分

Ⅱ 

判定区分

Ⅲ 

判定区分

Ⅳ 
計 

橋梁 416 橋 41 橋 7 橋 0 橋 464 橋 

横断 

歩道橋 
2 橋 0 橋 0 橋 0 橋 2 橋 

※令和５年度末時点 

 

 

６．対策内容と実施時期 

 橋梁（一部抜粋） 

橋梁名 路線名 

点検 

結果 

年度 

次回 

点検 

年度 

措置内容 
措置 

実施時期 

概算 

工事費 

（百万円） 

優先

順位 

無名橋 4906 市道郡山団地中央線 
Ⅲ 

2021 
2026 

断面修復 

ひび割れ補修等 

令和５年 

令和６年 
7 済 

無名橋 0905 市道上音羽９号線 
Ⅲ 

2022 
2027 

断面修復 

ひび割れ補修等 

令和６年 

令和７年 
7 済 

無名橋 9606 市道新堂 21 号線 
Ⅲ 

2024 
2029 

断面修復 

ひび割れ補修等 

令和８年 

令和９年 
15 1 

九鬼谷橋 市道清阪４号線 
Ⅲ 

2024 
2029 

塗装塗り替え 

端部補修等 

令和８年 

令和９年 
25 2 

西河原新橋 市道田中町西河原線 
Ⅱ 

2023 
2028 

断面修復 

ひび割れ補修等 

令和８年 

令和９年 
7 3 

無名橋２ 
市道駅前三丁目若草

線 

Ⅱ 

2021 
2026 

断面修復 

ひび割れ補修等 

令和８年 

令和９年 
7 4 

無名橋２ 
市道三島丘二丁目鮎

川二丁目線 

Ⅱ 

2021 
2026 

断面修復 

ひび割れ補修工 

令和８年 

令和９年 
7 5 

無名橋 9507 
市道下穂積一丁目宇

野辺線 

Ⅱ 

2022 
2027 

断面修復 

ひび割れ補修等 

令和８年 

令和９年 
7 6 



 

地蔵川橋 市道三咲町西河原線 
Ⅱ 

2021 
2026 

断面修復 

ひび割れ補修等 

令和８年 

令和９年 
7 7 

無名橋２ 
市道藤の里一丁目東

線 

Ⅱ 

2021 
2026 

断面修復 

ひび割れ補修等 

令和８年 

令和９年 
7 8 

上河原橋 市道宿久庄２号線 
Ⅱ 

2021 
2026 

断面修復 

ひび割れ補修等 

令和８年 

令和９年 
7 9 

無名橋 5601 市道三咲町西河原線 
Ⅱ 

2022 
2027 

断面修復 

ひび割れ補修等 

令和８年 

令和９年 
7 10 

無名橋 5618 
市道橋の内三丁目目

垣二丁目線 

Ⅱ 

2022 
2027 

断面修復 

ひび割れ補修等 

令和８年 

令和９年 
7 11 

無名橋 6012 市道宮元町１号線 
Ⅱ 

2021 
2026 

断面修復 

ひび割れ補修等 

令和８年 

令和９年 
7 12 

無名橋 9536 
市道沢良宜浜三丁目

東線 

Ⅱ 

2022 
2027 

断面修復 

ひび割れ補修等 

令和８年 

令和９年 
7 13 

無名橋 4503 
市道花園二丁目 

中央線 

Ⅱ 

2024 
2029 

断面修復 

ひび割れ補修等 

令和 9 年 

令和 10 年 
5 14 

 

横断歩道橋 

施設名 路線名 

点検 

結果 

年度 

次回 

点検 

年度 

措置内容 
措置 

実施時期 

概算 

工事費 

（百万円） 

優先

順位 

沢良宜駅 

横断歩道橋 
市道高浜町 1 号線 

Ⅰ 

2022 
2027 - - - - 

下穂積第二 

歩道橋 
市道岩倉町 2 号線 

Ⅰ 

2022 
2027 - - - - 

※点検結果を基に対策実施橋梁を見直す。 

※令和１０年度までに管理する全橋梁４６５橋の点検・修繕等において、新技術の活用を検討

し、約１割程度の橋梁で１０百万円の費用削減を目標とする。 

※迂回路が存在し、利用者が限定的な橋梁については、令和１０年度までに１橋程度の集約

化・撤去を検討し、令和１５年度までに維持管理費用約１百万円程度コスト削減することを

目標とする。 

 

７．対策費用 

計画期間 
令和 

６年 

令和 

７年 

令和 

８年 

令和 

９年 

令和 

１０年 

概算費用 1.1 億円 １億円 1.1 億円 0.9 億円 1.1 億円 

※対策費用については、概算であり点検結果に基づき適宜見直しを行う。 



１－１．対象施設一覧表

道路橋名 路線名
架設年度

（西暦4桁）

橋⾧

(m)

幅員

(m)
種別 所在地

点検年度

（西暦4桁）
判定区分

次回点検年度

（西暦4桁）

無名橋1 市道野外活動センター前線 不明 3.8 12.6 RC橋 大字銭原 2023 Ⅰ 2028

無名橋2 市道野外活動センター前線 不明 3 23 RC橋 大字銭原 2023 Ⅱ 2028

無名橋3 市道野外活動センター前線 不明 3.3 18.3 RC橋 大字銭原 2023 Ⅰ 2028

無名橋3 市道泉原３号線 不明 3.2 2 RC橋 大字泉原 2019 Ⅰ 2024

無名橋 市道上中条５号線 不明 2.2 5.6 RC橋 上中条 2019 Ⅰ 2024

無名橋2 市道泉原３号線 不明 3.1 2 床版橋 大字泉原 2023 Ⅰ 2028

無名橋 市道銭原４６号線 不明 4 2.5 RC橋 大字銭原 2019 Ⅰ 2024

無名橋 市道銭原５号線 不明 3 7.1 RC橋 大字銭原 2020 Ⅰ 2025

無名橋 市道銭原上音羽線 1972 4.1 4.5 RC橋 大字銭原 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道銭原４２号線 不明 4.4 4.5 RC橋 大字銭原 2022 Ⅰ 2027

砂子橋 市道銭原５４号線 不明 12.6 5.1 RC橋 大字銭原 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道清阪３号線 不明 3.1 2.6 RC橋 大字清阪 2020 Ⅰ 2025

無名橋 市道清阪本線 不明 4.5 4.1 RC橋 大字清阪 2022 Ⅰ 2027

九⿁谷橋 市道清阪４号線 1961 19 6.2 鋼橋 大字清阪 2020 Ⅱ 2025

無名橋 市道上音羽５号線 不明 3.2 7.2 RC橋 大字上音羽 2019 Ⅰ 2024

無名橋１ 市道下音羽上音羽線 不明 4.9 4.5 RC橋 大字上音羽 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道銭原２０号線 不明 5.3 4.8 RC橋 大字銭原 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道下音羽４号線 不明 5.6 4.6 RC橋 大字⾧谷 2022 Ⅰ 2027

無名橋２ 市道下音羽上音羽線 不明 3.3 4.4 RC橋 大字上音羽 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道上音羽９号線 不明 4.5 4 RC橋 大字上音羽 2022 Ⅲ 2027

無名橋 市道下音羽３号線 不明 9.6 2.5 RC橋 大字銭原 2021 Ⅱ 2026

橋が元橋 市道下音羽上音羽線 1983 8.6 3.2 PC橋 大字上音羽 2022 Ⅰ 2027

無名橋３ 市道下音羽上音羽線 不明 9.8 5.7 RC橋 大字上音羽 2022 Ⅰ 2027

平野橋 市道下音羽９号線 1979 8.5 4.5 PC橋 大字⾧谷 2022 Ⅰ 2027

峠橋 市道下音羽１０号線 1950 7.8 3.4 RC橋 大字下音羽 2021 Ⅱ 2026

小広橋 市道車作１号線 1972 5.3 4.5 RC橋 大字下音羽 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道車作１号線 不明 10.8 2.5 RC橋 大字下音羽 2020 Ⅱ 2025

無名橋 市道泉原５号線 1966 2 9.8 PC橋 大字泉原 2019 Ⅰ 2024

風呂ヶ谷橋 市道車作本線 1964 4 4.5 RC橋 大字車作 2022 Ⅰ 2027

勝景橋 市道車作本線 1964 4 4 RC橋 大字車作 2022 Ⅰ 2027

車作大橋 市道車作本線 1970 33.2 6.6 鋼橋 大字車作 2023 Ⅲ 2028

無名橋 市道泉原２号線 不明 4.1 4.7 RC橋 大字泉原 2022 Ⅰ 2027

無名橋１ 市道泉原１４号線 不明 6.2 2.5 RC橋 大字泉原 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道泉原１４号線 不明 2.5 1.8 石橋 大字泉原 2023 Ⅰ 2028

無名橋 市道泉原４号線 不明 2.9 2.4 RC橋 大字泉原 2019 Ⅰ 2024

無名橋３ 市道泉原１４号線 1966 4 3 RC橋 大字泉原 2021 Ⅰ 2026

無名橋 市道泉原６号線 1940 2.9 2.8 石橋 大字泉原 2023 Ⅰ 2028

無名橋 市道忍頂寺２号線 不明 3.9 2.4 RC橋 大字忍頂寺 2023 Ⅰ 2028

無名橋 市道千提寺５号線 不明 4.1 1.8 RC橋 大字千提寺 2019 Ⅰ 2024

無名橋 市道泉原１１号線 不明 3.4 4.9 RC橋 大字泉原 2019 Ⅰ 2024

無名橋 市道車作１３号線 1990 16.6 5.3 PC橋 大字車作 2020 Ⅰ 2025

無名橋 市道安元１０号線 不明 3 2.3 RC橋 大字安元 2020 Ⅰ 2025

無名橋 市道車作１４号線 2010 8.3 5.2 RC橋 大字車作 2023 Ⅰ 2028

一越キ橋 市道安威川ダム左岸線 2012 27 7 PC橋 大字車作 2021 Ⅰ 2026

無名橋１ 市道泉原南線 不明 7.7 6 RC橋 大字泉原 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道泉原南線 不明 7.4 5 RC橋 大字泉原 2021 Ⅱ 2026

無名橋 市道泉原１３号線 不明 2 2.4 石橋 大字泉原 2023 Ⅰ 2028

南条橋 市道泉原２３号線 1966 8 4.5 RC橋 大字泉原 2021 Ⅰ 2026

無名橋 市道泉原１８号線 不明 4 1.3 石橋 大字泉原 2023 Ⅰ 2028

戸板橋 市道泉原２４号線 1970 9 2.5 PC橋 大字泉原 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道泉原２４号線 不明 8 0.8 鋼橋 大字泉原 2023 Ⅰ 2028

免山橋 市道佐保４号線 1970 10.2 4.6 PC橋 大字佐保 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道佐保１０号線 不明 5.3 2 RC橋 大字佐保 2020 Ⅰ 2025

広川橋 市道佐保１４号線 1945 11 3.1 RC橋 大字佐保 2020 Ⅰ 2025

無名橋 市道佐保１８号線 不明 2.8 1.3 石橋 大字佐保 2020 Ⅱ 2025

無名橋 市道佐保１９号線 不明 2.6 1.9 RC橋 大字佐保 2020 Ⅰ 2025

奥条橋 市道桑原２４号線 不明 5.7 7 RC橋 大字桑原 2022 Ⅰ 2027

日ノ尾橋 市道彩都やまぶき１号線 2007 9.2 9.4 PC橋 彩都やまぶき五丁目 2022 Ⅰ 2027

多良原橋 市道彩都やまぶき歩専９号線 2007 12.8 4.8 RC橋 彩都やまぶき四丁目 2022 Ⅰ 2027

やまぶき大橋 市道やまぶき大通り線 2009 41.3 24 PC橋 彩都やまぶき三丁目 2023 Ⅱ 2028

無名橋 市道佐保２２号線 不明 7 1.9 鋼橋 大字佐保 2021 Ⅱ 2026

無名橋 市道粟生岩阪７号線 不明 2.5 2.4 RC橋 大字粟生岩阪 2020 Ⅰ 2025

馬場大橋 市道佐保２３号線 1954 21.6 5.4 鋼橋 大字佐保 2020 Ⅰ 2025

無名橋 市道山手台４２号線 不明 5.8 12.5 RC橋 山手台五丁目 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道山手台６８号線 不明 5.5 12 RC橋 山手台五丁目 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道山手台６９号線 不明 5.8 11.8 RC橋 山手台五丁目 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道山手台五丁目山手台六丁目線 不明 6.3 11.9 RC橋 山手台五丁目 2022 Ⅰ 2027



１－１．対象施設一覧表

道路橋名 路線名
架設年度

（西暦4桁）

橋⾧

(m)

幅員

(m)
種別 所在地

点検年度

（西暦4桁）
判定区分

次回点検年度

（西暦4桁）

無名橋 市道山手台７７号線 不明 7 5.5 RC橋 山手台四丁目 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道山手台９２号線 不明 7.3 10.6 RC橋 山手台三丁目 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道山手台三丁目山手台二丁目線 不明 7.4 10.6 RC橋 山手台三丁目 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道山手台９３号線 不明 7.4 10.6 RC橋 山手台三丁目 2022 Ⅱ 2027

無名橋 市道山手台９４号線 不明 8 10.6 RC橋 山手台三丁目 2022 Ⅱ 2027

無名橋 市道山手台１４７号線 不明 7.3 10.8 RC橋 山手台三丁目 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道山手台１４９号線 不明 7.3 10.8 RC橋 山手台三丁目 2021 Ⅱ 2026

無名橋 市道桑原４号線 不明 6 4.4 RC橋 山手台二丁目 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道山手台１２２号線 不明 5.1 4.5 RC橋 山手台二丁目 2022 Ⅰ 2027

桑ノ原橋 市道桑原大門寺住宅線 2007 52 11.6 PC橋 大字桑原 2023 Ⅰ 2028

桑ノ原橋人道橋 市道桑原大門寺住宅線 2007 52 3 桁橋 大字桑原 2019 Ⅰ 2024

西センター連絡橋 市道あさぎ大通り線 2004 80.9 6.6 PC橋 彩都あさぎ一丁目 2021 Ⅰ 2026

前畑橋 市道彩都やまぶき１７号線 2009 20.5 11.7 RC橋 彩都やまぶき一丁目 2019 Ⅰ 2024

無名橋 市道彩都やまぶき歩専15号線 2007 19.2 5 RC橋 彩都やまぶき一丁目 2019 Ⅰ 2024

椎木橋 市道東福井１号線 1961 11.2 2.6 RC橋 東福井三丁目 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道福井１０１号線 不明 7.8 3.3 RC橋 東福井三丁目 2019 Ⅰ 2024

福井橋 市道東福井三丁目中線 2004 15 5.3 PC橋 東福井三丁目 2021 Ⅰ 2026

無名橋 市道東福井一丁目東福井二丁目線 不明 2.3 6.2 石橋 東福井二丁目 2020 Ⅰ 2025

福井上橋 市道東福井１５号線 2001 20.7 2 PC橋 東福井三丁目 2021 Ⅰ 2026

無名橋 市道東福井９号線 不明 6.8 3.3 RC橋 東福井三丁目 2020 Ⅰ 2025

是推橋 市道東安威１号線 1968 68.2 5.8 鋼橋 東安威一丁目 2023 Ⅰ 2028

無名橋 市道東安威１号線 不明 3.8 5.5 RC橋 東安威二丁目 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道安威２５号線 不明 2.9 6 RC橋 安威二丁目 2020 Ⅰ 2025

安威跨道橋 市道安威２０号線 2007 25.6 6.2 RC橋 安威三丁目 2021 Ⅰ 2026

川合橋 市道清水一丁目宿久庄五丁目線 1972 18.1 4.8 PC橋 宿之庄五丁目 2020 Ⅰ 2025

おしたに橋（Ｂ１号橋） 市道福井粟生間谷線 2004 92 17.9 PC橋 彩都あさぎ三丁目 2020 Ⅰ 2025

裏川橋 市道宿久庄２４号線 1983 14 7 PC橋 宿之庄七丁目 2022 Ⅰ 2027

上河原橋 市道宿久庄２号線 1970 21.4 3.8 鋼橋 宿之庄五丁目 2021 Ⅱ 2026

無名橋 市道宿久庄２１号線 不明 7.6 7.1 RC橋 宿之庄二丁目 2022 Ⅰ 2027

宮橋・東福井 市道東福井７号線 1968 15.2 5.2 PC橋 東福井二丁目 2020 Ⅰ 2025

新屋橋 市道東福井一丁目東福井二丁目線 1962 14.6 5.1 鋼橋 東福井二丁目 2021 Ⅰ 2026

無名橋 市道東福井８号線 不明 3.7 2.4 RC橋 東福井二丁目 2020 Ⅰ 2025

無名橋 市道西安威一丁目東福井線 不明 3.5 2.7 RC橋 東福井二丁目 2020 Ⅰ 2025

勘利橋 市道西安威１０号線 1968 14.6 2.8 PC橋 西安威一丁目 2022 Ⅰ 2027

山西橋 市道宿久庄二丁目安威一丁目線 1975 20.6 7.1 鋼橋 西安威一丁目 2021 Ⅰ 2026

山西橋歩道橋 市道宿久庄二丁目安威一丁目線 1975 19.9 2.1 PC橋 西安威一丁目 2021 Ⅰ 2026

無名橋 市道宿久庄７号線 不明 3.2 5.7 RC橋 宿之庄一丁目 2020 Ⅰ 2025

無名橋 市道宿久庄二丁目安威一丁目線 不明 2.9 10.3 RC橋 宿之庄一丁目 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道宿久庄８号線 不明 2.9 4.9 RC橋 宿之庄一丁目 2020 Ⅰ 2025

無名橋 市道西福井１６号線 不明 3.7 5.9 RC橋 西福井二丁目 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道東福井１２号線 不明 5 4.5 RC橋 東福井一丁目 2020 Ⅰ 2025

無名橋 市道安威９号線 不明 2.1 3.2 床版橋 安威一丁目 2020 Ⅰ 2025

無名橋１ 市道花園二丁目中央線 不明 2.5 7.5 RC橋 花園二丁目 2023 Ⅰ 2028

無名橋2 市道花園二丁目中央線 不明 2.7 8.4 RC橋 花園二丁目 2020 Ⅰ 2025

宮之前東通学橋 市道東安威２号線 1974 54.4 2.9 鋼橋 十日市町 2021 Ⅰ 2026

無名橋 市道十日市町１号線 不明 2.7 2.3 RC橋 十日市町 2020 Ⅰ 2025

無名橋 市道十日市町２号線 不明 4.3 6.6 RC橋 十日市町 2022 Ⅰ 2027

太田橋 市道高田町豊川四丁目線 1960 63.6 5.6 鋼橋 西太田町 2020 Ⅰ 2025

新太田橋 市道南耳原二丁目高田線 1996 63 12.8 鋼橋 西太田町 2020 Ⅰ 2025

無名橋1 市道花園９号線 不明 2.2 6 RC橋 花園二丁目 2020 Ⅰ 2025

無名橋２ 市道花園９号線 不明 3.4 4.8 RC橋 花園二丁目 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道花園一丁目花園二丁目線 不明 6.4 12.6 RC橋 花園二丁目 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道東太田１１号線 不明 3 7.7 RC橋 東太田町四丁目 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道東太田６０号線 不明 2 5.4 RC橋 東太田町六丁目 2023 Ⅰ 2028

無名橋 市道南耳原二丁目高田線 2007 11.6 12 RC橋 高田町 2021 Ⅰ 2026

朝日寺橋 市道清水一丁目鳥羽線 1975 23 8.7 PC橋 宿之庄三丁目 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道豊川三丁目豊川四丁目線 不明 11.9 10 PC橋 豊川三丁目 2020 Ⅰ 2025

無名橋 市道南清水町豊川二丁目線 不明 13.6 9.7 PC橋 南清水四丁目 2020 Ⅰ 2025

山下橋 市道高田町豊川四丁目線 1968 25.4 5.7 鋼橋 豊川一丁目 2022 Ⅰ 2027

鍛冶屋橋 市道高田町豊川四丁目線 2009 24 8.2 鋼橋 宿河原町 2023 Ⅰ 2028

巡礼橋2号 市道宿川原町１号線 1974 30 5 鋼橋 宿河原町 2020 Ⅰ 2025

宮橋・豊川 市道豊川２８号線 1968 21.6 2.4 鋼橋 豊川一丁目 2021 Ⅰ 2026

無名橋 市道豊川歩専３４号線 不明 11.7 3.5 鋼橋 豊川三丁目 2022 Ⅰ 2027

新鍛冶屋橋 市道新郡山二丁目豊川線 2009 30 11 桁橋 豊川一丁目 2021 Ⅰ 2026

無名橋 市道西福井１１号線 不明 3.5 9.1 RC橋 西福井二丁目 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道西福井１７号線 不明 3.9 6.2 RC橋 西福井二丁目 2022 Ⅰ 2027

無名橋１ 市道藤の里一丁目東線 不明 6.5 7.8 RC橋 藤の里一丁目 2022 Ⅰ 2027
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無名橋２ 市道藤の里一丁目東線 不明 6.5 1.2 RC橋 藤の里一丁目 2021 Ⅱ 2026

宿河原橋 市道豊原町２号線 1967 32.9 4.6 鋼橋 郡山二丁目 2021 Ⅱ 2026

無名橋 市道郡山団地中央線 不明 2 18.6 RC橋 郡山二丁目 2021 Ⅲ 2026

無名橋 市道上郡１号線 不明 2.9 4 RC橋 上郡一丁目 2020 Ⅰ 2025

無名橋 市道郡６号線 不明 2 4.1 RC橋 郡山三丁目 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道郡山８号線 不明 2 7.1 RC橋 郡山二丁目 2023 Ⅰ 2028

幣久良橋 市道高田町豊川四丁目線 1971 56.2 8.8 鋼橋 上郡二丁目 2020 Ⅰ 2025

幣久良歩道橋 市道高田町豊川四丁目線 2010 51.4 3 鋼橋 上郡二丁目 2020 Ⅰ 2025

無名橋 市道西太田町２号線 不明 4 9 RC橋 西太田町 2022 Ⅰ 2027

耳原橋 市道西河原北町１号線 不明 5.5 4.4 RC橋 西河原北町 2020 Ⅰ 2025

無名橋 市道南耳原７号線 不明 3.5 6 RC橋 南耳原二丁目 2022 Ⅰ 2027

上野橋 市道上野町３号線 1971 46.5 7.1 鋼橋 上郡一丁目 2021 Ⅰ 2026

無名橋 市道南耳原６号線 不明 4 3.7 RC橋 五日市一丁目 2023 Ⅰ 2028

無名橋 市道南耳原８号線 不明 4 8.5 RC橋 南耳原一丁目 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道上郡５号線 不明 3 7.5 RC橋 上郡一丁目 2023 Ⅰ 2028

無名橋 市道五日市２号線 不明 3.5 8 RC橋 上郡一丁目 2022 Ⅰ 2027

無名橋１ 市道五日市中央線 不明 2.8 8.5 RC橋 五日市一丁目 2022 Ⅰ 2027

無名橋２ 市道五日市中央線 不明 3.4 6.9 RC橋 五日市一丁目 2022 Ⅰ 2027

巡礼橋1号 市道五日市３号線 1970 46.6 5.3 鋼橋 五日市緑町 2023 Ⅱ 2028

無名橋 市道畑田町２号線 不明 2 2.6 RC橋 畑田町 2022 Ⅰ 2027

地蔵川橋 市道三咲町西河原線 1963 6.1 5.4 PC橋 三咲町 2021 Ⅱ 2026

西河原橋 市道三咲町西河原線 1968 45.6 5.9 鋼橋 西河原二丁目 2021 Ⅰ 2026

無名橋 市道南耳原１２号線 不明 3.7 7.1 RC橋 南耳原二丁目 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道南耳原１３号線 不明 3 10.5 RC橋 西河原北町 2023 Ⅰ 2028

五日市橋 市道五日市緑町南耳原二丁目線 1997 48.9 9.9 鋼橋 五日市緑町 2021 Ⅰ 2026

無名橋 市道五日市緑町南耳原二丁目線 不明 3.1 9.3 RC橋 南耳原二丁目 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道西河原北町３号線 不明 4 4.2 RC橋 西河原北町 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道西河原５号線 不明 4.4 4.1 RC橋 西河原二丁目 2022 Ⅰ 2027

無名橋１ 市道三島丘二丁目鮎川二丁目線 不明 2.8 6.2 RC橋 総持寺一丁目 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道上穂積４号線 不明 4.9 5.9 RC橋 上穂積四丁目 2021 Ⅰ 2026

無名橋 市道上穂積３号線 不明 3 8.1 RC橋 上穂積四丁目 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道田中町３号線 不明 2.1 5.4 RC橋 田中町 2020 Ⅰ 2025

無名橋 市道西田中町１号線 不明 3.7 10.2 RC橋 春日四丁目 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道西田中町５号線 不明 2.5 6.5 RC橋 西田中町 2020 Ⅰ 2025

無名橋 市道春日５号線 不明 3.9 5.1 RC橋 春日四丁目 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道春日１７号線 不明 2 3.3 RC橋 春日三丁目 2019 Ⅰ 2024

無名橋 市道上中条４号線 不明 4.7 4.4 RC橋 上中条二丁目 2022 Ⅰ 2027

無名橋２ 市道上中条４号線 不明 4.7 2.2 RC橋 上中条二丁目 2017 Ⅰ 2022

丹波橋 市道上泉町４号線 1950 5 8.9 PC橋 上泉二丁目 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道東宮町大住線 不明 4.5 5.8 RC橋 東宮町 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道東宮町２号線 不明 2 6.1 RC橋 東宮町 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道大住町３号線 不明 5.2 9.6 RC橋 宮元町 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道上穂積２５号線 不明 3 10.5 RC橋 上穂積四丁目 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道東宮町７号線 不明 4 1.5 RC橋 東宮町 2022 Ⅰ 2027

無名橋１ 市道田中町西河原線 不明 6.9 12 RC橋 田中町 2022 Ⅱ 2027

西河原新橋 市道田中町西河原線 1998 80 18.9 鋼橋 西河原一丁目 2023 Ⅱ 2028

無名橋 市道三咲町西河原線 不明 3 4 RC橋 西河原二丁目 2022 Ⅱ 2027

無名橋２ 市道三島丘二丁目鮎川二丁目線 不明 2.7 8.6 RC橋 総持寺一丁目 2021 Ⅱ 2026

無名橋 市道庄１号線 不明 3.6 4.3 RC橋 庄一丁目 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道総持寺１６号線 不明 4 8 RC橋 総持寺二丁目 2023 Ⅰ 2028

無名橋 市道中総持寺町１号線 不明 4 5.7 RC橋 中総持寺町 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道庄２号線 不明 3 5 RC橋 庄一丁目 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道庄２号線 不明 3 5.3 RC橋 庄一丁目 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道庄８号線 不明 4 2.6 RC橋 庄二丁目 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道三島丘二丁目鮎川二丁目線 不明 3.9 3.7 RC橋 中総持寺町 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道庄中央線 不明 3.2 5.9 RC橋 庄一丁目 2021 Ⅲ 2026

無名橋 市道庄５号線 不明 2 16.1 RC橋 庄二丁目 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道庄７号線 不明 2 8.6 RC橋 庄二丁目 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道橋の内三丁目目垣二丁目線 不明 3 26.4 RC橋 橋の内二丁目 2022 Ⅱ 2027

無名橋 市道橋の内６号線 不明 3 6.6 RC橋 橋の内三丁目 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道橋の内７号線 不明 3 9.2 RC橋 橋の内三丁目 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道橋の内８号線 不明 3 7.3 RC橋 橋の内三丁目 2022 Ⅰ 2027

無名橋2 市道田中町西河原線 不明 2.4 9.8 RC橋 西河原二丁目 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道橋の内２４号線 不明 3 6.8 RC橋 橋の内三丁目 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道橋の内３１号線 不明 4 5.8 RC橋 橋の内二丁目 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道橋の内３２号線 不明 4 3.8 RC橋 橋の内三丁目 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道南春日丘６号線 不明 2 7 RC橋 南春日丘六丁目 2022 Ⅰ 2027
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無名橋 市道南春日丘１２号線 不明 3 5.2 RC橋 南春日丘七丁目 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道南春日丘５号線 不明 2 6.1 RC橋 南春日丘六丁目 2023 Ⅰ 2028

無名橋 市道中穂積６号線 不明 3.8 3.3 RC橋 中穂積二丁目 2023 Ⅰ 2028

無名橋 市道見付山５号線 不明 2.7 3.4 RC橋 見付山一丁目 2023 Ⅰ 2028

無名橋 市道見付山７号線 不明 3.5 7.5 RC橋 見付山一丁目 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道南春日丘１０号線 不明 6 3.9 RC橋 南春日丘二丁目 2022 Ⅰ 2027

春日丘橋 市道西駅前町中穂積三丁目線 不明 7.5 7 RC橋 下穂積三丁目 2022 Ⅰ 2027

無名橋1 市道西駅前町中穂積三丁目線 不明 2.2 6 RC橋 下穂積一丁目 2020 Ⅰ 2025

無名橋 市道下穂積４号線 不明 6.2 3.8 RC橋 下穂積三丁目 2023 Ⅰ 2028

無名橋 市道下穂積２１号線 不明 6.7 2.6 鋼橋 下穂積三丁目 2021 Ⅲ 2026

無名橋 市道下穂積２４号線 不明 5.8 4.8 RC橋 下穂積三丁目 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道下穂積１２号線 不明 2.3 4.8 RC橋 下穂積一丁目 2020 Ⅰ 2025

無名橋 市道見付山２１号線 不明 3.1 2.5 RC橋 見付山一丁目 2023 Ⅰ 2028

⾧池橋 市道北春日丘東線 1996 70.8 9.8 PC橋 北春日丘一丁目 2021 Ⅰ 2026

無名橋２ 市道西駅前町中穂積三丁目線 不明 6.3 6.3 RC橋 下穂積三丁目 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道上中条７号線 不明 4.9 4.1 RC橋 上中条一丁目 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道上中条９号線 不明 4.8 2.4 RC橋 上中条一丁目 2020 Ⅰ 2025

無名橋 市道上中条１３号線 不明 4.8 4 RC橋 上中条一丁目 2022 Ⅰ 2027

無名橋１ 市道宮元町３号線 不明 3.6 4.8 RC橋 宮元町 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道宮元町２号線 不明 4.2 4 RC橋 宮元町 2022 Ⅰ 2027

無名橋１ 市道宮元町５号線 不明 3.6 3.3 RC橋 宮元町 2020 Ⅰ 2025

無名橋2 市道宮元町３号線 不明 4.6 2.4 RC橋 宮元町 2020 Ⅰ 2025

無名橋2 市道宮元町５号線 不明 4.6 3.2 RC橋 宮元町 2020 Ⅰ 2025

無名橋 市道上中条１６号線 不明 4.1 6.5 RC橋 上中条一丁目 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道上中条１８号線 不明 5.5 7.9 RC橋 上中条一丁目 2021 Ⅰ 2026

無名橋 市道宮元町１号線 不明 4.8 4.4 RC橋 宮元町 2021 Ⅱ 2026

無名橋 市道別院町３号線 不明 2.5 4 RC橋 別院町 2023 Ⅰ 2028

無名橋２ 市道別院町３号線 不明 4.7 4 RC橋 永代町 2022 Ⅰ 2027

庄の内橋 市道東中条町下中条線 不明 5.1 6.6 RC橋 東中条町 2021 Ⅰ 2026

無名橋 市道駅前一丁目学園南線 不明 2.3 15.9 RC橋 別院町 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道新庄町３号線 不明 2.3 4 RC橋 新庄町 2023 Ⅰ 2028

無名橋 市道新庄町４号線 不明 3.5 4 RC橋 新庄町 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道舟木町８号線 不明 4.2 4.5 RC橋 舟木町 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道東中条町２号線 不明 5.3 8.4 RC橋 東中条町 2022 Ⅰ 2027

駅前歩道橋１ 市道歩専西駅前町松ヶ本線 不明 133 3.5 鋼橋 西駅前町 2022 Ⅰ 2027

駅前歩道橋２ 市道歩専西駅前町松ヶ本線 不明 22.7 3.5 鋼橋 西駅前町 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道別院町６号線 不明 4.5 10.9 RC橋 別院町 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道上中条２１号線 不明 4.4 4 RC橋 上中条二丁目 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道東中条町歩専１４号線 不明 6 5 RC橋 東中条町 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道永代町大住線 不明 2.5 6.5 RC橋 竹橋町 2023 Ⅰ 2028

無名橋 市道末広町１号線 不明 3.1 4 RC橋 末広町 2023 Ⅰ 2028

無名橋４ 市道三島丘二丁目鮎川二丁目線 不明 4.8 5 RC橋 橋の内三丁目 2021 Ⅲ 2026

無名橋 市道鮎川４号線 不明 3.2 7.2 RC橋 鮎川二丁目 2020 Ⅰ 2025

永久橋 市道中村町２号線 不明 76.2 5.7 鋼橋 橋の内一丁目 2023 Ⅰ 2028

無名橋 市道中津町５号線 不明 2.3 5 RC橋 中津町 2023 Ⅱ 2028

無名橋 市道舟木町７号線 不明 4.3 4.4 RC橋 舟木町 2020 Ⅲ 2025

無名橋1 市道五十鈴町４号線 不明 3 6.5 RC橋 五十鈴町 2020 Ⅰ 2025

無名橋 市道五十鈴町５号線 不明 3 5.9 RC橋 五十鈴町 2023 Ⅰ 2028

右岸取付橋 市道駅前一丁目学園南線 不明 30 13 PC橋 五十鈴町 2021 Ⅰ 2026

五十鈴橋 市道駅前一丁目学園南線 不明 78 17.6 桁橋 五十鈴町 2023 Ⅰ 2028

無名橋１ 市道中津町１３号線 不明 2.5 7.1 RC橋 中津町 2019 Ⅰ 2024

無名橋２ 市道中津町１３号線 不明 2.1 8.8 RC橋 中津町 2020 Ⅰ 2025

無名橋3 市道中津町１３号線 不明 2.1 8.7 RC橋 中津町 2020 Ⅰ 2025

無名橋 市道鮎川１５号線 不明 3.9 4.7 RC橋 鮎川二丁目 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道鮎川２８号線 不明 2.7 5.1 RC橋 鮎川三丁目 2020 Ⅰ 2025

無名橋 市道鮎川３４号線 不明 3 10.7 RC橋 白川三丁目 2020 Ⅰ 2025

無名橋 市道白川３号線 不明 13 10.9 RC橋 鮎川二丁目 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道白川歩専３４号線 不明 13.5 3.4 鋼橋 白川二丁目 2020 Ⅰ 2025

無名橋 市道白川一丁目白川三丁目線 不明 13.5 12.8 RC橋 白川二丁目 2022 Ⅰ 2027

無名橋1 市道鮎川４０号線 不明 3.5 2.4 RC橋 鮎川四丁目 2020 Ⅰ 2025

無名橋 市道鮎川４９号線 不明 3 8.5 RC橋 鮎川三丁目 2020 Ⅰ 2025

無名橋 市道白川５８号線 不明 3.6 9.1 RC橋 白川一丁目 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道鮎川五丁目２号線 不明 2.2 13.1 RC橋 鮎川五丁目 2019 Ⅰ 2024

無名橋 市道鮎川五丁目１号線 不明 2.1 5.6 RC橋 鮎川五丁目 2019 Ⅰ 2024

無名橋1 市道鮎川６１号線 不明 3.1 7 RC橋 鮎川四丁目 2020 Ⅰ 2025

無名橋 市道鮎川７０号線 不明 3.3 6.5 RC橋 鮎川四丁目 2019 Ⅰ 2024

無名橋 市道下穂積５号線 1960 4.9 2.4 RC橋 下穂積四丁目 2020 Ⅰ 2025
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無名橋 市道下穂積２３号線 不明 5.2 4.7 RC橋 下穂積四丁目 2022 Ⅰ 2027

春日橋 市道下穂積一丁目宇野辺線 1963 12.9 6.8 RC橋 下穂積二丁目 2022 Ⅰ 2027

春日橋歩道橋 市道下穂積一丁目宇野辺線 1963 10.8 2.4 PC橋 下穂積二丁目 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道下穂積３６号線 不明 2.4 7.7 RC橋 下穂積一丁目 2020 Ⅰ 2025

無名橋 市道下穂積１１号線 不明 9.4 5.3 RC橋 下穂積二丁目 2022 Ⅰ 2027

道連橋 市道宇野辺１号線 1969 12.5 5.8 PC橋 宇野辺一丁目 2022 Ⅰ 2027

喜連戸橋 市道宇野辺３号線 1955 4.4 4 RC橋 宇野辺二丁目 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道東中条町３号線 不明 5.9 4 RC橋 東中条町 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道東中条町５号線 不明 6.3 4 RC橋 東中条町 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道東中条町７号線 不明 6.3 3.6 RC橋 東中条町 2020 Ⅰ 2025

無名橋 市道新庄町松ヶ本線 不明 6.7 14.8 鋼橋 東中条町 2021 Ⅰ 2026

無名橋 市道稲葉町２号線 不明 2.3 6.9 RC橋 稲葉町 2019 Ⅰ 2024

柚の森橋 市道新中条町奈良線 1961 2.9 7.6 RC橋 新中条町 2020 Ⅰ 2025

無名橋1 市道奈良町７号線 不明 3.1 6.5 RC橋 奈良町 2020 Ⅰ 2025

無名橋2 市道奈良町７号線 不明 2.9 5.9 RC橋 奈良町 2020 Ⅰ 2025

無名橋１ 市道駅前三丁目若草線 不明 3.5 13 RC橋 奈良町 2021 Ⅰ 2026

無名橋 市道奈良町３号線 不明 10.3 4.8 PC橋 小川町 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道東奈良１１号線 不明 3.2 3.2 RC橋 東奈良一丁目 2020 Ⅰ 2025

無名橋２ 市道駅前三丁目若草線 不明 4.4 12.5 RC橋 奈良町 2021 Ⅱ 2026

無名橋３ 市道駅前三丁目若草線 不明 5.2 12.5 RC橋 奈良町 2021 Ⅰ 2026

無名橋 市道奈良町１２号線 不明 2.8 2.5 RC橋 奈良町 2020 Ⅰ 2025

あやめ新橋 市道東奈良三丁目平田台線 2001 11.9 16 PC橋 東奈良三丁目 2021 Ⅰ 2026

無名橋 市道奈良町１１号線 不明 2.1 3.9 RC橋 奈良町 2020 Ⅰ 2025

無名橋４ 市道駅前三丁目若草線 不明 8 15.3 RC橋 奈良町 2022 Ⅱ 2027

下浅川橋 市道天王一丁目宇野辺一丁目線 1969 24.8 8.9 鋼橋 天王一丁目 2022 Ⅰ 2027

下浅川歩道橋 市道天王一丁目宇野辺一丁目線 2011 31.5 2.3 鋼橋 天王一丁目 2023 Ⅰ 2028

無名橋５ 市道駅前三丁目若草線 不明 6.6 12.7 RC橋 若草町 2021 Ⅰ 2026

無名橋 市道水尾２２号線 不明 3 4 RC橋 水尾三丁目 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道稲葉町３号線 不明 3 6.8 RC橋 稲葉町 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道五十鈴町６号線 不明 3 8.2 RC橋 五十鈴町 2023 Ⅰ 2028

無名橋 市道五十鈴町星見線 不明 2 4.2 石橋 星見町 2022 Ⅰ 2027

山科橋 市道新堂１号線 1968 69 4.7 鋼橋 星見町 2021 Ⅰ 2026

無名橋 市道大池１８号線 不明 3 1.4 RC橋 大池一丁目 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道大同町７号線 不明 3 2.9 RC橋 桑田町 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道大同町８号線 不明 2 4.4 RC橋 大同町 2023 Ⅰ 2028

無名橋 市道大同町９号線 不明 2 5.4 RC橋 大同町 2023 Ⅰ 2028

無名橋 市道大同町１０号線 不明 2 5 RC橋 大同町 2023 Ⅰ 2028

無名橋 市道大同町１１号線 不明 3 5.4 RC橋 大同町 2023 Ⅰ 2028

無名橋 市道大同町１２号線 不明 3 5 RC橋 大同町 2023 Ⅰ 2028

無名橋 市道玉瀬町１号線 不明 3 8.7 RC橋 並木町 2023 Ⅰ 2028

無名橋 市道玉瀬町２号線 不明 3 7.3 RC橋 並木町 2023 Ⅰ 2028

無名橋 市道並木町１４号線 不明 2 3.5 RC橋 並木町 2022 Ⅰ 2027

無名橋１ 市道東奈良三丁目平田台線 不明 2.9 5 RC橋 水尾二丁目 2021 Ⅰ 2026

無名橋 市道玉瀬町５号線 不明 3 4 RC橋 並木町 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道玉瀬町１０号線 不明 2 6 RC橋 玉瀬町 2023 Ⅰ 2028

無名橋２ 市道東奈良三丁目平田台線 不明 2.5 5.7 RC橋 玉瀬町 2021 Ⅰ 2026

無名橋 市道星見町玉島線 不明 2 9.1 RC橋 平田二丁目 2022 Ⅰ 2027

無名橋３ 市道東奈良三丁目平田台線 不明 5.2 9.5 RC橋 平田台 2021 Ⅰ 2026

水尾橋 市道水尾２９号線 1978 8 14.7 RC橋 水尾三丁目 2022 Ⅰ 2027

善願寺橋 市道玉島４号線 1968 69 4.7 鋼橋 平田二丁目 2021 Ⅱ 2026

無名橋 市道大同町１号線 不明 3 10.9 RC橋 大同町 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道平田台７号線 不明 3 10.6 RC橋 平田台 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道新堂２号線 不明 3 3.7 RC橋 新堂一丁目 2023 Ⅰ 2028

無名橋 市道星見町１４号線 不明 2 5.6 RC橋 五十鈴町 2023 Ⅰ 2028

無名橋 市道玉瀬町４５号線 不明 2 1.8 RC橋 玉瀬町 2022 Ⅱ 2027

無名橋１ 市道双葉町島一丁目線 不明 2.2 16.2 PC橋 水尾三丁目 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道大同町２号線 不明 3 4.8 RC橋 大同町 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道水尾２１号線 不明 7 10 RC橋 水尾二丁目 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道新堂１７号線 不明 3.9 7 RC橋 新堂三丁目 2021 Ⅰ 2026

無名橋 市道新堂９号線 不明 3.9 8 RC橋 新堂三丁目 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道新堂２０号線 不明 3 6 RC橋 新堂三丁目 2023 Ⅰ 2028

無名橋 市道新堂２１号線 不明 3 6.1 RC橋 新堂三丁目 2023 Ⅰ 2028

無名橋 市道新堂２２号線 不明 3 6 RC橋 新堂三丁目 2022 Ⅱ 2027

無名橋 市道新堂２９号線 不明 3 5.9 RC橋 新堂三丁目 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道新堂３３号線 不明 3.6 6.7 RC橋 新堂三丁目 2022 Ⅰ 2027

三条橋 市道東宇野辺町蔵垣内三丁目線 1955 6.7 7.1 PC橋 丑寅一丁目 2021 Ⅰ 2026

無名橋 市道蔵垣内９号線 不明 2 4.7 RC橋 蔵垣内一丁目 2023 Ⅰ 2028
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東奈良橋 市道東奈良４３号線 1971 12.5 12.6 RC橋 東奈良二丁目 2022 Ⅰ 2027

杉ヶ本橋 市道東奈良１８号線 1972 11.7 9.8 RC橋 東奈良二丁目 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道東奈良４５号線 不明 3.9 6.9 RC橋 東奈良三丁目 2022 Ⅰ 2027

防領橋 市道東奈良４５号線 1966 12 6.6 PC橋 東奈良三丁目 2022 Ⅰ 2027

美沢小橋 市道沢良宜西一丁目玉島台線 2003 5.1 18.3 PC橋 美沢町 2021 Ⅰ 2026

美沢橋 市道沢良宜西一丁目玉島台線 2003 13.4 16.8 RC橋 美沢町 2021 Ⅰ 2026

西沢良宜橋 市道天王６号線 1968 35 3.6 PC橋 天王二丁目 2021 Ⅰ 2026

西沢良宜橋歩道橋 市道天王６号線 2010 34.6 3 鋼橋 天王二丁目 2021 Ⅰ 2026

美沢橋 市道美沢町６号線 1972 12 5.3 PC橋 美沢町 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道丑寅５号線 不明 3 3.9 RC橋 丑寅二丁目 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道沢良宜浜５号線 不明 2 4.4 RC橋 沢良宜浜三丁目 2022 Ⅱ 2027

無名橋 市道沢良宜浜７号線 不明 2 3.9 RC橋 沢良宜浜三丁目 2023 Ⅰ 2028

無名橋 市道沢良宜浜三丁目東線 不明 2 9 RC橋 沢良宜浜三丁目 2022 Ⅰ 2027

無名橋２ 市道星見町玉島線 不明 4.5 7.7 RC橋 平田二丁目 2022 Ⅰ 2027

慶明寺橋 市道玉櫛７号線 不明 7.8 12.6 PC橋 玉櫛二丁目 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道玉島１号線 不明 3.7 9 RC橋 玉島台 2022 Ⅰ 2027

新和橋 市道真砂３６号線 1979 8.7 7.4 PC橋 新和町 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道野々宮１号線 不明 7.3 4.7 RC橋 真砂三丁目 2021 Ⅱ 2026

曙橋 市道野々宮３号線 1968 78 4.8 鋼橋 野々宮二丁目 2023 Ⅱ 2028

無名橋 市道新和町１号線 不明 8.4 7.7 PC橋 島二丁目 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道新和町４号線 不明 9.4 7.2 PC橋 島二丁目 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道小柳町１４号線 不明 7.9 7.3 RC橋 島一丁目 2021 Ⅰ 2026

真砂新橋 市道沢良宜西一丁目玉島台線 1988 6.9 16 RC橋 平田二丁目 2021 Ⅰ 2026

無名橋 市道南目垣三丁目東野々宮線 不明 5.5 6.8 RC橋 南目垣三丁目 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道真砂９号線 不明 3 6.4 RC橋 真砂一丁目 2022 Ⅰ 2027

無名橋２ 市道双葉町島一丁目線 不明 11.9 18.1 PC橋 新和町 2021 Ⅰ 2026

真砂橋 市道水尾四丁目小柳線 1979 8.4 8.5 RC橋 真砂一丁目 2022 Ⅰ 2027

堀田橋 市道天王一丁目蔵垣内三丁目線 1957 5 5.9 RC橋 蔵垣内三丁目 2022 Ⅰ 2027

高水橋 市道沢良宜西１１号線 1968 41.8 7 PC橋 大正町 2023 Ⅰ 2028

無名橋 市道沢良宜浜三丁目南線 不明 3 9.6 RC橋 沢良宜浜三丁目 2022 Ⅰ 2027

北川橋 市道沢良宜浜三丁目東線 1998 8.4 6.8 鋼橋 沢良宜浜三丁目 2020 Ⅰ 2025

わけた橋 市道沢良宜浜三丁目島四丁目線 1967 8.9 4.6 鋼橋 沢良宜浜三丁目 2021 Ⅰ 2026

無名橋２号 市道横江１号線 1988 26.9 4.6 鋼橋 横江一丁目 2021 Ⅱ 2026

無名橋 市道大正町４号線 不明 3 4.8 RC橋 大正町 2022 Ⅰ 2027

第二浜島橋 市道横江１号線 1995 15.7 9.5 RC橋 横江一丁目 2023 Ⅰ 2028

第一浜島橋 市道沢良宜浜三丁目島四丁目線 1995 16 7.2 RC橋 横江一丁目 2023 Ⅰ 2028

第三浜島橋 市道横江１７号線 1995 15.1 9.2 RC橋 島四丁目 2021 Ⅰ 2026

無名橋 市道水尾四丁目小柳線 不明 7.5 5.5 PC橋 島一丁目 2022 Ⅰ 2027

小柳橋 市道双葉町島一丁目線 1989 6.9 16 PC橋 島一丁目 2021 Ⅰ 2026

落合橋 市道目垣一丁目東野々宮線 1968 21.1 5.3 RC橋 東野々宮 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道北春日丘５６号線 不明 3.8 5.9 RC橋 北春日丘四丁目 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道鮎川４２号線 不明 3 9.3 RC橋 鮎川四丁目 2023 Ⅰ 2028

無名橋 市道鮎川４３号線 不明 3 10 RC橋 鮎川四丁目 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道上音羽１６号線 不明 5.7 4.7 RC橋 大字上音羽 2022 Ⅰ 2027

無名橋１ 市道橋の内１６号線 不明 3.7 12 RC橋 橋の内二丁目 2022 Ⅰ 2027

無名橋２ 市道橋の内１６号線 不明 3.7 11.3 RC橋 橋の内二丁目 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道三島丘３２号線 不明 2 5.3 RC橋 三島丘一丁目 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道沢良宜東町１８号線 不明 2 5.9 RC橋 沢良宜東町 2023 Ⅰ 2028

無名橋 市道下井町宿川原線 不明 2.2 8.5 RC橋 郡山二丁目 2022 Ⅰ 2027

豊川橋 市道下井町宿川原線 1965 32.9 8.1 鋼橋 宿河原町 2021 Ⅱ 2026

学園南橋 市道駅前一丁目学園南線 2007 101 16 PC橋 学園南町 2021 Ⅰ 2026

小倉橋（B11橋） 市道やまぶき大通り線 2005 41.3 24 アーチ橋 彩都やまぶき一丁目 2023 Ⅰ 2028

宿久庄橋（A3橋） 市道やまぶき大通り線 2003 67.2 30 鋼橋 彩都あさぎ一丁目 2021 Ⅰ 2026

無名橋 市道下穂積一丁目宇野辺線 不明 4 2 鋼橋 下穂積二丁目 2022 Ⅱ 2027

無名橋 市道沢良宜浜三丁目東線 不明 2 3 鋼橋 島二丁目 2022 Ⅱ 2027

無名橋 市道沢良宜浜三丁目西線 不明 2 7.4 床版橋 沢良宜浜三丁目 2023 Ⅰ 2028

無名橋 市道沢良宜東町１３号線 不明 2 9.2 床版橋 沢良宜東町 2020 Ⅰ 2025

無名橋 市道沢良宜東町１２号線 不明 2.2 3.9 床版橋 沢良宜東町 2020 Ⅰ 2025

無名橋 市道銭原１０号線 不明 2.2 7.6 床版橋 大字銭原 2023 Ⅰ 2028

無名橋3 市道田中町西河原線 不明 6.9 11.2 床版橋 西河原二丁目 2020 Ⅰ 2025

無名橋2 市道庄８号線 不明 2 4 床版橋 庄二丁目 2020 Ⅰ 2025

無名橋 市道橋の内７号線 不明 2 6 床版橋 橋の内三丁目 2019 Ⅰ 2024

無名橋 市道鮎川３５号線 不明 3.2 6 床版橋 鮎川二丁目 2020 Ⅰ 2025

無名橋 市道鮎川６５号線 不明 2 7.4 床版橋 鮎川一丁目 2020 Ⅰ 2025

無名橋 市道鮎川５４号線 不明 2 9.4 床版橋 鮎川一丁目 2020 Ⅰ 2025

無名橋 市道鮎川５２号線 不明 2 9.4 床版橋 鮎川一丁目 2020 Ⅰ 2025

無名橋 市道学園南町３号線 不明 2 8.2 床版橋 学園南町 2020 Ⅱ 2025
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無名橋 市道鮎川五丁目新堂二丁目線 不明 3.3 14.2 床版橋 新堂二丁目 2020 Ⅰ 2025

無名橋 市道新堂三丁目南線 不明 3 9 床版橋 新堂三丁目 2023 Ⅰ 2028

無名橋2 市道新堂２１号線 不明 2.8 5.8 床版橋 新堂三丁目 2020 Ⅱ 2025

無名橋 市道豊原町４号線 不明 5 17 床版橋 豊原町 2020 Ⅰ 2025

無名橋 市道高田町豊川四丁目線 不明 2 9 石橋 十日市町 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道安威５号線 不明 2 5 石橋 安威二丁目 2023 Ⅰ 2028

無名橋 市道安威１０号線 不明 2 4 RC橋 安威一丁目 2023 Ⅰ 2028

無名橋 市道花園２２号線 不明 2 4 RC橋 花園二丁目 2023 Ⅰ 2028

無名橋 市道畑田町７号線 不明 6 6 RC橋 五日市二丁目 2023 Ⅰ 2028

無名橋 市道春日１１号線 不明 2 3 床版橋 春日四丁目 2019 Ⅰ 2024

無名橋 市道平田２２号線 不明 2 4 RC橋 平田一丁目 2023 Ⅰ 2028

無名橋 市道平田３号線 不明 2 6 RC橋 平田一丁目 2023 Ⅰ 2028

無名橋 市道平田５号線 不明 3 5 RC橋 平田一丁目 2023 Ⅰ 2028

無名橋 市道水尾３３号線 不明 2 5 RC橋 水尾三丁目 2023 Ⅰ 2028

無名橋 市道東奈良１５号線 不明 2 5 RC橋 東奈良二丁目 2023 Ⅰ 2028

無名橋 市道中村町２号線 不明 2 2 RC橋 中村町 2023 Ⅰ 2028

無名橋 市道五十鈴町４号線 不明 3 6 RC橋 五十鈴町 2023 Ⅰ 2028

無名橋 市道大池３８号線 不明 2 5 RC橋 大池二丁目 2023 Ⅰ 2028

無名橋 市道藤の里一丁目東線 不明 5 1.5 鋼橋 藤の里一丁目 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道新郡山１号線 不明 3 6.7 RC橋 新郡山二丁目 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道南耳原３号線 不明 3 3.8 RC橋 南耳原二丁目 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道総持寺３号線 不明 3 5 RC橋 総持寺一丁目 2023 Ⅰ 2028

無名橋 市道南春日丘３号線 不明 2 7.2 RC橋 南春日丘五丁目 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道舟木町１号線 不明 4.4 9.1 RC橋 舟木町 2020 Ⅰ 2025

無名橋 市道舟木町10号線 不明 2.3 4.4 RC橋 舟木町 2019 Ⅰ 2024

無名橋 市道橋の内８号線 不明 2.1 14.2 RC橋 橋の内三丁目 2019 Ⅰ 2024

無名橋 市道橋の内１０号線 不明 2.8 15 RC橋 橋の内三丁目 2023 Ⅱ 2028

無名橋 市道末広町５号線 不明 2.5 7.2 RC橋 末広町 2020 Ⅰ 2025

無名橋 市道園田町２号線 不明 2 5.3 RC橋 園田町 2020 Ⅰ 2025

無名橋 市道鮎川７３号線 不明 3 6.4 RC橋 鮎川四丁目 2020 Ⅰ 2025

無名橋1 市道水尾１５号線 不明 2.7 5.7 RC橋 水尾一丁目 2020 Ⅰ 2025

無名橋 市道水尾１５号線 不明 3 5.3 RC橋 水尾一丁目 2022 Ⅱ 2027

無名橋４ 市道東奈良三丁目平田台線 不明 4 3.4 RC橋 平田台 2021 Ⅰ 2026

無名橋 市道玉島台１号線 不明 3.5 8.6 RC橋 玉島台 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道玉島台２号線 不明 3.5 4.5 RC橋 玉島台 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道沢良宜西一丁目玉島台線 不明 3.6 20.3 RC橋 玉島台 2021 Ⅰ 2026

無名橋 市道野々宮３号線 不明 4.2 3.6 RC橋 野々宮二丁目 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道真砂玉島台８号線 不明 2.7 6 RC橋 玉島台 2020 Ⅰ 2025

無名橋 市道真砂玉島台歩専９号線 不明 2.7 4 RC橋 玉島台 2020 Ⅰ 2025

無名橋 市道真砂玉島台歩専１０号線 不明 2.7 4 RC橋 玉島台 2020 Ⅰ 2025

無名橋 市道真砂玉島台１２号線 不明 2.7 6.2 RC橋 玉島台 2020 Ⅰ 2025

無名橋 市道真砂玉島台歩専１９号線 不明 3.3 4 RC橋 玉島台 2020 Ⅰ 2025

無名橋 市道真砂玉島台歩専２０号線 不明 3.3 4 RC橋 玉島台 2020 Ⅰ 2025

無名橋 市道真砂玉島台歩専２１号線 不明 3.8 4.1 RC橋 玉島台 2020 Ⅰ 2025

北川橋歩道橋１ 市道沢良宜浜三丁目東線 不明 7.9 1.3 床版橋 沢良宜浜三丁目 2020 Ⅰ 2025

北川橋歩道橋２ 市道沢良宜浜三丁目東線 不明 8.7 1.9 床版橋 沢良宜浜三丁目 2020 Ⅰ 2025

大門寺橋 市道大門寺２号線 不明 131.3 10 鋼橋 大字大門寺 2021 Ⅱ 2026

無名橋 市道見付山８号線 不明 3.5 9.5 鋼橋 見付山一丁目 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道橋の内１６号線 不明 3 13 RC橋 橋の内二丁目 2023 Ⅰ 2028

無名橋 市道鮎川６１号線 不明 3 5 RC橋 鮎川二丁目 2023 Ⅰ 2028

無名橋 市道鮎川４０号線 不明 2 15 RC橋 鮎川四丁目 2023 Ⅰ 2028

無名橋 市道五十鈴町１７号線 不明 2 5 RC橋 五十鈴町 2023 Ⅰ 2028

無名橋 市道橋の内４３号線 不明 2 7.2 RC橋 橋の内三丁目 2022 Ⅰ 2027

無名橋 市道岩倉町歩専1号 2014 11 5.5 PC橋 岩倉町 2022 Ⅰ 2027

日名戸橋 市道千提寺中線 2017 98.5 9.3 PC橋 大字忍頂寺 2022 Ⅰ 2027

旧妙見街道橋 市道千提寺１５号線 2017 93 5.5 PC橋 大字千提寺 2022 Ⅰ 2027

念仏橋 市道千提寺中線 2017 12.4 9.5 PC橋 大字忍頂寺 2021 Ⅰ 2026

佐保川側道橋 市道佐保千提寺線 2017 17.5 7.7 PC橋 大字佐保 2021 Ⅰ 2026

堂ノ脇橋 市道大岩９号線 2017 33.9 5.9 PC橋 大字大岩 ー ー 2026

無名橋 市道安威１２号線 不明 2 2.5 RC橋 安威一丁目 2024 Ⅰ 2029

無名橋 市道学園南町２号線 不明 2.2 14.4 RC橋 学園南町 2024 Ⅰ 2029

沢良宜駅横断歩道橋 市道高浜町1号線 不明 91.3 3 鋼橋 天王二丁目 2022 Ⅰ 2027

下穂積第二歩道橋 市道岩倉町2号線 不明 38.6 3.5 鋼橋 松ヶ本町 2022 Ⅰ 2027


