
【重要なお知らせ】 

～事業スケジュールの精査について～ 

 

令和 11 年度の開業を目指し、事業の前提条件である福祉文化会館解体工事の設計を行っ

ているところですが、その検討に時間を要しておりますことから、プロジェクトを一旦保留

し、その解体工事の検討結果を踏まえてスケジュールを精査することといたしました。 

なお、精査後、速やかにスケジュールをお示しさせていただきたいと考えており、プロジ

ェクト再開の際には改めて追加サウンディング等を行う予定ですのでご理解ご協力のほど、

よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 


