

◆茨木市総合保健福祉計画(第3次)冊子作成にかかるスケジュール(令和5年11月27日時点)

| 時期/内容 | 令和5年 | | | | | | 令和6年 | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|----|----|---|----|----|--|----|----|-------------------------------------|----|----|-------------------|--|--|
| | 12月 | | | 1月 | | | 2月 | | | 3月 | | | | | |
| | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | | | |
| 委託業務 | プロポーザル選定 | | | | | | 委託契約・業務開始 パブリックコメント案の原稿を 基に計画本編の冊子案を作成開始 | | | ・随時修正事項を共有、反映 ・概要版の作成開始 | | | 原稿の修正を反映し、 印刷へ | | |
| 計画策定作業 (市の動き) | 12月下旬 審議会を開催 (計画案の検討) | | | 審議会の意見を踏 まえ、案を修正 →パブリックコメ ント用の計画案を 確定 | | | パブリックコメント の意見集約 計画案の修正 →計画案の確定 | | | 3月中 審議会を開催 (パブコメ結果報告 計画確定) | | | | | |
| パブリックコメ ントの実施 | | | | | | | 1月下旬～ パブリックコメントの実施 実施期間：約1か月 | | | | | | | | |